

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0777/22

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung OSOE vom 05.05.2022 zum TOP 8.3 Festlegung zum Standort Taubenschlag DS 0532/22 hier: Ergebnis der Gespräche - Zwischeninformation

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Die für die Elektroversorgung erforderlichen Tiefbauarbeiten und die Gründung am geplanten Standort Löberwallgraben sind abgeschlossen.

Die Anlieferung des Containers ist nunmehr für den 08.04.2024 geplant. Es müssen dann noch vor der Betriebsaufnahme Restarbeiten – Anstrich, Einbau Lüftung, Aufbau Nistmöglichkeiten und Einbau Einflugöffnung durchgeführt werden.

Der Betrieb durch einen bei der Firma SG Grünbau in Andisleben auf Minijob-Basis beschäftigten Taubenwart ist gesichert.

Anlagen

gez. Dr. Kreis

Unterschrift Amtsleitung 39

04.04.2024

Datum