

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion AfD
Herrn Möller
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1274/24; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Fortschritt des Glasfaserausbaus in Windischholzhausen ; öffentlich

Sehr geehrter Herr Möller,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand bezüglich des Glasfaserausbaus in der Märchensiedlung und aus welchen Gründen ergibt sich die erhebliche Verzögerung?

Im Oktober 2023 hat die Deutsche Telekom im Rahmen des geförderten Glasfaserausbaus die Baumaßnahmen im Wohngebiet „In der Birke“ (Märchensiedlung) aufgenommen. Aktuell sind 124 Adressen mit 133 Haushalten tiefbautechnisch ausgebaut. Insgesamt müssen im Wohngebiet „In der Birke“ 279 Adressen mit 309 Haushalten ausgebaut werden.

Die Klärung wegerechtlicher Bestimmungen in der Anfangsphase, angespannte Marktlage in der Baubranche und schließlich das Insolvenzverfahren gegenüber einem von der Deutschen Telekom beauftragten Tiefbauunternehmen führten zur Verzögerung des Glasfaserausbaus.

2. Wann wird die Baumaßnahme fortgeführt?

Die Bauarbeiten wurden am 08.07.2024 durch das Tiefbauunternehmen Data-bau Neuss GmbH wiederaufgenommen.

3. Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Stadt Erfurt, um Einfluss auf die Telekom zu nehmen?

Die Stadtverwaltung Erfurt steht im regelmäßigen Austausch mit der Deutschen Telekom, den Bürgern vor Ort sowie zur Ortsteilverwaltung und zur Ortsteilbeauftragten. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zum geförderten Ausbau wurde mit der Deutschen Telekom ein Ausbaupvertrag geschlossen. Dieser Vertrag läuft aktuell.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 2, 3, 6
Haltestelle:
Fischmarkt