

Titel der Drucksache:

Stand Ersatzneubau Grundschule Vieselbach

Drucksache

1533/24

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.08.2024	öffentlich
Ausschuss für Bildung und Schulsport	26.11.2024	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO


Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

seit 2022 werden die Grundschülerinnen und Grundschüler in Vieselbach in einer Containeranlage unterrichtet, da der bauliche Zustand des alten Schulgebäudes zu einem sofortigen Umzug führte. An gleicher Stelle wird nach den Plänen des Schulsanierungsprogramms ein Ersatzneubau errichtet. Die Fertigstellung soll 2025 erfolgen, aber nach Berichten des Mitteldeutschen Rundfunks kommt es zu deutlichen Verzögerungen auf der Baustelle.

Ich bitte daher um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche Probleme haben zur Bauverzögerung geführt und wurde der Bauwasseranschluss wie durch die Stadtverwaltung angekündigt, fristgerecht gelegt?
2. Wie sieht die Zeitschiene für den weiteren Bauablauf aus und kann der an versierte Termin zur Nutzungsaufnahme eingehalten werden?
3. Welche Kosten entstehen durch die Bauverzögerung für die weitere Nutzung der angemieteten Schulcontainer?

Anlagenverzeichnis

23.08.2024, gez. 

Datum, Unterschrift

