

## Bauablaufplan

Vorhaben: **DS 0304/24 - Komplexobjekt Martin-Andersen-Nexö-Straße -  
Bestätigung der Entwurfsplanung**

TVA-Objekt-Nr.: 100142

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
SWE Netz	Stadtwerke Erfurt, Netz GmbH
GFA	Stadtverwaltung Erfurt, Garten- und Friedhofsamt
Ing.-Büro:	Planer = .....

		<b>Annoncierung durch ZVS</b>
bis	18.12.2024	Veröffentlichung auf der Vergabeplattform nach Freigabe auf der Vergabeplattform Veröffentlichung im:
	18.12.2024	- Internet – Erfurt Stadtportal
	18.12.2024	- Thüringer Ausschreibungsanzeiger
	6 Wochen	<b>Bauvorbereitung</b> einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	Juni 2025	<b>Bauanfang</b>
	Dez. 2027	<b>Bauende</b>