

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion Die Linke
Frau Held
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 0298/25; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Sachstand Sanierung Glockenturm mit Treppe und Brücke im Rieth ; öffentlich

Sehr geehrte Frau Held,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

- 1. Wann erfolgte die in der Drucksache 2215/24 noch offene Bewilligung der Maßnahme durch das Thüringer Landesverwaltungsamt bzw. wann ist mit der Bewilligung zu rechnen?**

Eine entsprechende Bewilligung vom Thüringer Landesverwaltungsamt liegt der Stadtverwaltung seit dem 26.11.2024 vor.

- 2. Wie ist der weitere Bauablauf der nachgefragten Sanierung geplant und wann ist mit dem Abschluss zu rechnen?**

Die Sanierungsarbeiten werden wieder gestartet, wenn Außentemperaturen dauerhaft über 5° C (auch nachts) gewährleistet sind. Erfahrungsgemäß ist damit Mitte/ Ende März zu rechnen. Die Restleistungen umfassen die abschließenden Betonergänzungen, das Spachteln der Oberflächen, die komplette Oberflächenbeschichtung, die Verlegung der Werksteinstufen und des Werksteinbelages auf der Brücke sowie die Sanierung und Ergänzung der Geländer. Laut Aussage der Bauleitung beträgt der erforderliche Zeitaufwand ca. zwei Monate. Die Arbeiten werden mit Hilfe mobiler Hebebühnen ausgeführt. Eine erneute Einrüstung des Bauwerkes erfolgt nicht.

- 3. Weshalb ruhen derzeit die Sanierungsmaßnahmen am Glockenturm?**

Die Sanierungsarbeiten wurden wegen der Witterungsverhältnisse unterbrochen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn