

**BV: Erfurt EGF Doppelstandort Gemeinschaftsschule 10 und Förderschule 5**  
**KOSTENSCHÄTZUNG NACH DIN 276, FASSUNG 2018**  
**BAUKOSTEN OHNE KG700**

Stand 17.09.2024

KG	Bezeichnung	Art	Menge	Einheit	EP	GP	BRUTTO	KG	GESAMT
<b>500</b>	<b>Aussenanlagen und Freiflächen</b>								
<b>510</b>	<b>Erdbau</b>								<b>419.557,11</b>
<b>520</b>	<b>Gründung, Unterbau</b>								<b>197.256,30</b>
<b>530</b>	<b>Oberbau, Deckschicht</b>								<b>710.975,02</b>
<b>540</b>	<b>Baukonstruktionen</b>								<b>477.392,30</b>
<b>550</b>	<b>Technische Anlagen</b>								<b>850.825,01</b>
<b>560</b>	<b>Einbauten</b>								<b>519.280,30</b>
<b>570</b>	<b>Pflanz- und Saatflächen</b>								<b>441.920,54</b>
<b>580</b>	<b>Wasserflächen</b>								<b>0,00</b>
<b>590</b>	<b>Sonstige Maßnahm.</b>								<b>549.918,04</b>
	SUMME NETTO		0,00			3.501.785,40			
	MEHRWERTSTEUER 19%					665.339,23			
	<b>SUMME FREIANLAGEN BRUTTO (OHNE KG700)</b>					<b>4.167.124,63</b>	<b>4.167.124,63</b>	<b>4.167.124,63</b>	<b>4.167.124,63</b>

aufgestellt: Seidler

Stand 17.09.2024

**Hinweis:** die Preise wurden auf der Grundlage aktueller Preise aus vergleichbaren Bauprojekten angenommen. Es ist im Hinblick auf die Bauzeit und die Preisentwicklung am Markt nicht vorhersehbar, wie sich einzelne EP und Baustoffe verändern werden

Nicht enthalten:

- Kampfmittelbegleitung (sep. Beauftragung durch GFA)