

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0571/25

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung des FLRV vom 19.02.2025 zum TOP 7.1 - Drucksache 0205/25 - Anmietung von Räumlichkeiten in der Defensionskaserne (POP-UP-MUSEUM)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Nachfolgend finden Sie die Meilensteine bzw. den Erfüllungsstand zur Implementierung Pop Up-Ausstellungshalle in der Defensionskaserne (Stand: 03.03.2025). Durch den Stadtratsbeschluss zum Nachtragshaushalt 2025 wurden die Haushaltsmittel zum Innenausbau wieder dem Naturkundemuseum zugeordnet, weswegen ebendieser aktuell finanziell nicht untersetzt ist. Ebenso wurde das Stellenausschreibungsverfahren „Leitung Pop Up-Ausstellungshalle und Künstlerwerkstätten“ auf Empfehlung des Stadtrates ausgesetzt, eine Personalstelle steht nunmehr nicht mehr zur Verfügung. Die Projektumsetzung ist somit offen.

<i>Aufgabe</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Termin</i>	<i>Status</i>
<b>Betriebsmodell</b>			
Grundbeschreibung	A41	31.8.2023	erledigt
Untersetzung Expertenworkshop	A41	31.12.2024	erledigt
Dokumentation Expertenworkshop und Schlussredaktion	A41	30.3.2025	in Umsetzung
<b>Anmietung</b>			
Vertragsschluss	A62	1.9.2024	erledigt
Übergabe	A62	31.12.2024	erledigt
<b>Innenausbau</b>			
Festlegung Raumprogramm	A41	30.8.2023	erledigt
Kostenaufstellung (Din 276, Ebene 3)	A41	30.10.2024	erledigt
Bauberatung Leistungskatalog Innenausbau	A41/D06/Bauherr	17.1.2025	erledigt
Untersetzung Kostenkalkulation DIN 276	Bauherr	14.4.2025	offen
Zugang Kostenkalkulation	A23	15.4.2025	offen
Bereitstellung Finanzmittel durch Stadt Erfurt an Bauherren	A23	zeitnah nach 15.4.2025	offen
Abschluss Innenausbau		30.7.2025	offen
<b>Personal</b>			
Amtsverfügung SG SGL Kulturelle Förderung und Partizipation	A11/A41	31.12.2024	erledigt
Stellenausschreibung SGL Kulturelle Förderung und Partizipation	A11/A41		erledigt
Stellenbesetzung SGL Kulturelle Förderung und Partizipation	A11/A41	31.6.2024	in Umsetzung
Stellenausschreibung Partizipation und	A11/A41	20.1.2025	erledigt

Betriebsmanagement Künstlerwerkstätten und Pop Up- Ausstellungshalle			
Stellenbesetzung Partizipation und Betriebsmanagement Künstlerwerkstätten und Pop Up- Ausstellungshalle	A11/A41	31.6.2025	abgebrochen (Stellenausschreibung gestoppt)
Stellenausschreibung Förderberatung Pop Up- Ausstellungshalle	A11/A41	31.12.2024	erfolgt
Stellenbesetzung Förderberatung Pop Up-Ausstellungshalle	A11/A41	31.6.2025	in Umsetzung
<b>Programmierung</b>			
Kooperation FH Erfurt, Studiengang Architektur, Make Shift	A41	1.5.-30.6.2025	in Umsetzung
Aufstellung Regeln Open Calls	A41	31.8.2025	offen
Veröffentlichung erster Open Call	A41	15.9.2025	offen
Entscheidung erste Open Call	A41	30.11.2025	offen
Realisierung erstes Ausstellungsprojekt auf Basis eines öffentlichen Abstimmungsverfahrens	A41	Q1 2026	offen
<b>Kommunikation</b>			
Zuarbeit PM Jahrespressekonferenz	A41	23.1.2025	erledigt
Versand PM Jahrespressekonferenz	Pressestelle	23.1.2025	zurückgestellt
Vorbereitung Informationsveranstaltung 20.1.25	A41	12.2.2025	In Umsetzung

Anlagen

C. Horn

Unterschrift Amtsleitung

04.03.2025

Datum