

Anlage 6: Projektbestandteile Gesamtvorhaben

Stand April 2025

1. Planung Entmunitionierung mit zugehöriger Umweltplanung (LBP, Verträglichkeitsprüfung SPA Gebiet, saP):

- Planungsaufträge in 2 Losen 2024 erteilt (Los 1 Projektkoordination Entmunitionierung – IBH Weimar, Los 2 Umweltplanung – mellon Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur + externe Gutachter für Arten, saP), KSD Vorlage 0676/24 Vergabe der Planungsleistungen „Entmunitionierung Alacher See und Umfeld Los 1 und Los 2“
- erfordert vorgezogene Maßnahme: Errichtung temporäres Stillgewässer

2. Durchführung Entmunitionierung:

- Bauaufsicht Stadt Erfurt (Bauherr), Bauüberwachung Ingenieurbüro Los 1, ökologische Bauüberwachung Los 2
- Beauftragung gewerbliche Kampfmittelräumfirma noch ausstehend (VGV Verfahren)
- einschl. Flächenwiederherstellung, Umsetzung erforderlicher A+E Maßnahmen (ausführende Firma noch zu beauftragen)

3. Entschlammung:

- Planung 2025 beauftragt (mellon Gesellschaft für nachhaltige Infrastruktur)
- Ausführungsfirma Entschlammung noch zu beauftragen, Ausführung im direkten zeitlichen Bezug nachgelagert zu Entmunitionierung des Seebereiches

Anlage 6: Projektbestandteile Gesamtvorhaben

Stand April 2025

4. Sicherstellung dauerhafte Wasserhaltung:

- erste Konzeptansätze liegen vor (Hydrologisches Gutachten Alacher See, Thiele + Büttner GbR 2024 – Ertüchtigung/ Wiederherstellung Sperre, Umverlegung östlicher Graben)
- Detailplanung ausstehend, ggf. wasserrechtliches Verfahren erforderlich
- Ausführungsfirma dauerhafte Wasserhaltung noch zu beauftragen

5. Nachsorge (Pflege/ Monitoring):

- Fertigstellungspflege 1 Jahr, Entwicklungspflege 4 Jahre, Monitoring im Bereich NSG 5 Jahre
- Pflegeüberwachung über Planungsaufträge bereits beauftragt
- Pflegeausführung Vergabe im Rahmen Flächenwiederherstellung