

Anlage 9: Zeitplan

Stand April 2025

- Anlegen temporäres Stillgewässer: Februar/ März 2026
- Beginn Entmunitionierung: Anfang 2026
- Entmunitionierung Seebereich: ab September 2026
- Entschlammung Alacher See: ab Oktober 2027
- Abschluss Entmunitionierung im NSG: September 2027
- Umsetzung dauerhafte Wasserhaltung: bis Ende 2028
- Ausführung Flächenwiederherstellung NSG,
- Umsetzung erforderlicher A+E Maßnahmen: bis Ende 2028
- Flächenwiederherstellung Räumbereich 2, 3: bis Ende 2029
- Abschluss Entmunitionierung Räumbereich 2 und 3: Ende 2029
- Dauer Pflege (1 Jahr Fertigstellungspflege,
4 Jahre Entwicklungspflege): bis 2033/ 2034
- Monitoring NSG Alacher See (5 Jahre): bis Ende 2038