

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Herr Robeck
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1069/25; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Kostenexplosion: Technischen Rathaus Teil 1; öffentlich

Sehr geehrte Herr Robeck,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Zu welchem Zeitpunkt waren die neuerdings bekannt gewordenen Verzögerungen und Kostensteigerungen bekannt?

Die Verzögerungen in der Planungsphase ergaben sich aus den Änderungen der Aufgabenstellung, d. h. Anpassung der Planung auf die schrittweise Einführung der flexiblen Arbeitswelten.

Die Kostensteigerungen sind eine Folge der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Die konkreten Auswirkungen konnten erst nach Vorliegen der Leistungsphase (LP) 3 dargestellt werden.

2. Wie und wann wurden die entsprechenden Gremien informiert?

Die Gremien (Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr (SBUKV)) wurden informiert, als mit Abschluss der LP 3 belastbare Aussagen vorlagen. Die Drucksache zum Baubeschluss gemäß § 10 Abs. 3 ThürGemHV wurde im August 2023 erarbeitet und im Februar 2024 nochmals auf die aktuelle Situation angepasst. Der Beschluss wurde am in der Sitzung des o. g. Ausschusses am 16.04.2024 gefasst.

3. Wie stellt sich vor diesem Hintergrund die Finanzierung der weiteren Bedarfe im aktuellen Doppelhaushalt und in den Anmeldungen für das Jahr 2026 und 2027 dar?

In der Drucksache 1814/23 – Technisches Rathaus Sanierung Gebäudeteil Warsbergstraße 1, bestätigt durch den SBUKV am 16.04.2024, sind die Gesamtkosten mit 17.007.365,05 Euro beziffert.

Seite 1 von 2

Für das Jahr 2025 stehen auf der Haushaltsstelle 88030.94010 finanzielle Mittel in Höhe von 3,5 Mio. Euro zur Verfügung. Mit der Haushaltsplanung 2026/2027 werden weitere finanzielle Mittel entsprechend dem Bedarf durch das Amt für Gebäudemanagement beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn