

Bauablaufplan

Vorhaben: Straßenplanung Gaßrain in Fienstedt - Bestätigung der Entwurfsplanung

TVA-Objekt-Nr.: 100164

bis 17.02.2026 **Eröffnungstermin** in der ZVS

08.04.2026 **Ende der Bindefrist**

6 Wochen **Bauvorbereitung** einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter

ab 06/2026 **Bauanfang**

ca. 05/2027 **Bauende**