

Zeitplan zur Integrierten Jugendhilfeplanung 2028 - 2032

| Nr. | Termin  | Gremium                | Planungsschritt  | Verantwortung   |
|-----|---------|------------------------|--|---|
| 1.  | 03/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Einstieg in die Fortschreibung, Diskussion zum Planungsverständnis, Verständnis integrierte JHP (Ziele), Planungsprozess/Zeitplan,   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung und Beschluss im UA |
| 2.  | 03/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Vorstellung Bevölkerungsprognose,<br>Gliederung für Konzepteinreichung (siehe Nr. 3),<br>Ideen zu Beteiligung,<br>Gliederung der Integrierten Jugendhilfeplanung   | Vorbereitung durch Verwaltung, Einbeziehung BÄMM!           |
| 3.  | 03/2026 |                        | Schriftliche Information an alle Träger (in Erfurt), Schulen, OT-Bgm., Behindertenbeirat, Thüringer Ombudsstelle (und ggf. weitere Institutionen) über den begonnenen Fortschreibungsprozess. Möglichkeit der Rückmeldung von Klärungsbedarf, fachlichen und fachpolitischen Herausforderungen, Anregungen für die Fortschreibung u. ä. aus Sicht der Beteiligten.<br>Zugleich werden alle Träger geförderter Angebote schriftlich darauf hingewiesen, dass sich durch die Fortschreibung ab dem 01.01.2028 Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung und/oder des Finanzierungsumfanges ergeben können.<br>Aufforderung an geförderte Angebote, ein aktuelles Konzept (nach vorgegebener Gliederung) bzw. Bestandsbogen (HzE) bis 04/2026 einzureichen. | Umsetzung durch Verwaltung                                  |
| 4.  | 04/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Flexible Unterstützung von Projekten, Ideen u. ä. außerhalb von Einrichtungen   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA               |
| 5.  | 04/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Weiterentwicklung Familienbildung/Familienförderung und Frühe Hilfen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA               |
| 6.  | 04/2026 | UA HzE                 | Themenschwerpunkt: Integrationshilfen/Schulbegleitung  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA               |
| 7.  | 04/2026 | UA HzE                 | Themenschwerpunkt: Sozialraumorientierte ambulante Hilfen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA               |
| 8.  | 04/2026 | JHA                    | Beschluss Gliederung der Integrierten Jugendhilfeplanung   | Beschluss im JHA  |

| Nr. | Termin  | Gremium                | Planungsschritt   | Verantwortung                                  |
|-----|---------|------------------------|---|--|
| 9.  | 05/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Beschluss der Beteiligungsverfahren in Abstimmung mit BÄMM!   | Beschluss im UA                                |
| 10. | 05/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Themenschwerpunkt: Inklusive Jugendhilfe (insb. Herausforderungen für bisherige Angebote) + Vorstellung Maßnahmeplan zur UN-Behindertenrechtskonvention               | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 11. | 05/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Themenschwerpunkt: Verbesserung der Kooperation im Sozialraum   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 12. | 05/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Vorlage eines inhaltlichen Teils: Demografische Entwicklung und Lebenslagen junger Menschen in Erfurt (gesamtstädtisch und nach Planungsräumen) + Sozialstrukturatlas | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA |
| 13. | 06/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Auswertung der Rückmeldungen der o. g. Beteiligten  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 14. | 06/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Würdigung der von den Beteiligten zugearbeiteten fachpolitischen Herausforderungen, Verständigung auf fachpolitische Herausforderungen für die Fortschreibung im UA   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 15. | 06/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Beginn Erarbeitung neuer Planungsziele  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 16. | 08/2026 | UA KJF                 | Bearbeitung Planungsziele   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 17. | 08/2026 | UA HzE                 | Bearbeitung Planungsziele   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |
| 18. | 09/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Abschluss Erarbeitung Planungsziele   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA |
| 19. | 09/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Themenschwerpunkt: Hilfen am Übergang Schule/Ausbildung/Arbeitswelt   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA  |

| Nr. | Termin  | Gremium                | Planungsschritt  | Verantwortung   |
|-----|---------|------------------------|--|---|
| 20. | 09/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Themenschwerpunkte: Hilfen für junge Volljährige (auch im Kontext von Wohnraumsuche bzw. Wohnungslosigkeit), Leaving Care mit Einbeziehung Care Leaver Zentrum | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 21. | 09/2026 | JHA                    | Information über Diskussionsergebnisse zu fachpolitischen Herausforderungen an den JHA, Beschluss der fachpolitischen Herausforderungen                        | Vorbereitung durch Verwaltung,<br>Beschluss JHA                   |
| 22. | 10/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Weiterentwicklung Jugendarbeit  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 23. | 10/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Berichterstattung Nutzerzahlen Jugendarbeit und Familienbildung   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 24. | 10/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Streetwork  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 25. | 10/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt: Jugendarbeit in Jugendverbänden   | Vorbereitung durch Stadtjugendring und Verwaltung, Beratung im UA |
| 26. | 10/2026 | UA HzE                 | Themenschwerpunkte: Stationäre, teilstationäre Jugendhilfe und Vollzeitpflege  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 27. | 10/2026 | UA HzE                 | Themenschwerpunkt: Inklusive Jugendhilfe (insb. Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche)   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 28. | 11/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Vorstellung von Zwischenergebnissen aus der Beteiligung  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |
| 29. | 11/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Vorlage eines inhaltlichen Teils "Bestandsdarstellung und Bewertung" (nach Planungsräumen)   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA                    |
| 30. | 11/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Betrachtung der Planungsräume  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                     |

| Nr. | Termin  | Gremium                | Planungsschritt  | Verantwortung                                 |
|-----|---------|------------------------|--|---|
| 31. | 11/2026 | Beide UAs<br>gemeinsam | Zwischenbericht an den JHA über Stand der Fortschreibung   | Verwaltung und UA                             |
| 32. | 12/2026 | UA KJF                 | Themenschwerpunkt Schulsozialarbeit  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 33. | 12/2026 | UA HzE                 | Beratung weiterer fachspezifischer Themen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 34. | 01/2027 | UA HzE                 | Themenschwerpunkt: Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen<br>(Bedarfsgerechte Umsetzung der Erziehungsberatung) | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 35. | 01/2027 | UA HzE                 | Fachspezifische Bedarfsdiskussion  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 36. | 01/2027 | UA KJF                 | Fachspezifische Bedarfsdiskussion  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 37. | 01/2027 | JHA                    | Zwischenbericht über Stand der Fortschreibung  | Vorbereitung durch Verwaltung                 |
| 38. | 02/2027 | UA HzE                 | Beratung weiterer fachspezifischer Themen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 39. | 02/2027 | UA KJF                 | Beratung weiterer fachspezifischer Themen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 40. | 03/2027 | Beide UAs<br>gemeinsam | Vorlage von Ergebnissen aus der Beteiligung junger Menschen  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA |
| 41. | 03/2027 | Beide UAs<br>gemeinsam | Abschluss der Bedarfsdiskussion, Beginn der übergreifenden Maßnahmeplanung<br>auf Basis der Bedarfsfeststellung                  | Beschluss im UA                               |
| 42. | 04/2027 | JHA                    | Information über Ergebnisse der Bedarfsdiskussion an den JHA,<br>Beschluss der Bedarfsfeststellung                               | Beschluss im JHA                              |

| Nr. | Termin                | Gremium             | Planungsschritt  | Verantwortung  |
|-----|-----------------------|---------------------|--|--|
| 43. | 04/2027               | UA KJF              | Erarbeitung des fachspezifischen Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                  |
| 44. | 04/2027               | UA HzE              | Erarbeitung des fachspezifischen Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                  |
| 45. | 05/2027               | Beide UAs gemeinsam | Erarbeitung und Beschluss des Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA und JHA         |
| 46. | 06/2027               | Beide UAs gemeinsam | Fertigstellung des Entwurfs, Beschluss zur öffentlichen Auslegung  | Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA                  |
| 47. | 06/2027               | Beide UAs gemeinsam | Ggf. Aufforderung zur gezielten Konzepteinreichung, sofern im Ergebnis der Bedarfsdiskussion die Trägerschaft von Angeboten neu geregelt bzw. neue Angebote realisiert werden sollen | Beschluss im UA, Umsetzung durch Verwaltung                    |
| 48. | 21.06. bis 11.07.2027 |                     | Öffentliche Auslegung des Entwurfes  | Umsetzung durch Verwaltung                                     |
| 49. | Bis 18.07.2027        |                     | Abgabe von Stellungnahmen/Änderungsanträgen zum Entwurf  | Entgegennahme durch Verwaltung                                 |
| 50. | 08/2027               | UA KJF              | Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss über Änderungen im UA |
| 51. | 08/2027               | UA HzE              | Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss über Änderungen im UA |
| 52. | 08/2027               | UA HzE              | Ggf. Auswertung eingereichter Konzepte   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA                 |
| 53. | 08/2027               | UA KJF              | Ggf. Auswertung eingereichter Konzepte   | Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA                 |

| <b>Nr.</b> | <b>Termin</b> | <b>Gremium</b>      | <b>Planungsschritt</b>  | <b>Verantwortung</b>         |
|------------|---------------|---------------------|---|------------------------------|
| 54.        | 09/2027       |                     | Überarbeitung des Entwurfs entsprechend der im UA beschlossenen Änderungen                  | Umsetzung durch Verwaltung   |
| 55.        | 09/2027       | Beide UAs gemeinsam | Abschließende Beratung und Votierung des Entwurfs im UA                                     | Beschluss im UA              |
| 56.        | 09/2027       | JHA                 | Beratung des UA-Entwurfs im JHA, Erstellung einer StR-Vorlage auf Basis des JHA-Beschlusses | Verwaltung, Beschluss im JHA |
| 57.        | 10/2027       | OTR                 | Vorberatung der StR-Vorlage in zuständigen Gremien  | Verwaltung                   |
| 58.        | 11/2027       | JHA                 | Erneute Beratung und Beschlussfassung im JHA  | Beschluss im JHA             |
| 59.        | 11/2027       | Stadtrat            | Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat   | Beschluss im Stadtrat        |