

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 26.02.2026

Bauablauf

Vorhaben: **KRV_Geschwister-Scholl-Straße_Süd_Kop**

TVA-Objekt-Nr.: **100053**

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
SWE Netz	Stadwerke Erfurt, Netz GmbH
GFA	Stadtverwaltung Erfurt, Garten- und Friedhofsamt
Ing.-Büro:	Planer

	06.10.2026	Vorprüfung
bis	15.10.2026	Uhr LV-Besprechung im TVA (Rückgabe der Unterlagen an Ing.-Büro zur Überarbeitung)
bis	26.10.2026	Übergabe der geprüften Leistungsbeschreibung von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit Annonce (digital + Prüfaxemplar in Papier zurück)
	04.11.2026	Annoncierung durch ZVS
	26.11.2026	Eröffnungstermin in der ZVS
	27.01.2027	Ende der Bindefrist
		Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	15.03.2027	Bauanfang
	30.11.2028	Bauende