

Modellvorhaben Erfurt Südost Spiel- und Freizeitfläche Buchenberg

Stand: 10.07.2027

	Termine
Bearbeitung der Genehmigungsunterlagen, Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Erarbeitung der Ausführungsplanung und LV	September bis Dezember 2026
Vergabeverfahren für die Bauleistungen	Januar bis Mai 2027
Baubeginn	Juni 2027
Bauende	Anfang 2028

Ausführungsfristen unter Vorbehalt! Es wurden keine Sicherheiten für evtl. Verzögerungen im Bauablauf (z.B. Schlechtwetter, Lieferengpässe, nicht vorhersehbare Bodenfunde) eingerechnet, da diese vorab nicht kalkulierbar sind.