

Titel der Drucksache:

**Stand des Neubaus Feuerwehrrgerätehaus
Ilversgehofen**

Drucksache

2234/26

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	14.10.2026	öffentlich

Mündliche Informationen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

In der Stadtratssitzung am 17.09.2026 wurde einstimmig beschlossen, dass die dringlichen Planungs-, Vorbereitungs- und Umsetzungsschritte für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Ilversgehofen ohne vermeidbare Verzögerungen voranzutreiben sind.

Der Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Ilversgehofen ist bekanntermaßen seit mehreren Jahren vorgesehen. Leider kam es in der Vergangenheit zu vielen Verzögerungen. Ende August dieses Jahres durfte man jedoch der Tagespresse entnehmen, dass nur noch wenige Schritte zu gehen sind. Auch Sie haben sich in der Stadtratssitzung am 17.09.2026 für einen schnellstmöglichen Baubeginn ausgesprochen und stellten noch in diesem Jahr einen möglichen Spatenstich in Aussicht. In den dem Stadtrat vorausgegangenen Debatten wurde deutlich, dass die Vergabe vor allem an der noch nicht vorliegenden Baugenehmigung hängt. Da diese Stadtratssitzung nun gut drei Wochen zurückliegt, bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Sind alle offenen Fragen für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Ilversgehofen ausgeräumt und wer hat wann welche Gespräche geführt, um die fehlende Baugenehmigung endlich zu ermöglichen?
2. Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen und welche Beschlüsse sind in der Folge im FLRV bzw. im Rahmen des Nachtragshaushalts 2027 noch zu treffen?

Anlagenverzeichnis09.10.2026, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift