

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2404/25

Titel

Festlung aus der öffentl. Sitzung OSOE vom 29.09.2025 zum TOP 8.1 Sachstand zur Umsetzung Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (DS 1024/25) - hier: Stand der Machbarkeitsstudie Feuerwache 3

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Zur Nachfrage der Ausschussmitglieder aus der OSOE-Sitzung vom 27.04.2026 zum Stand der Machbarkeitsstudie zur geplanten Feuerwache 3 in der Leipziger Straße sowie ergänzend zur Stellungnahme vom 14.09.2026 informiert das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz nach Abstimmung mit dem Amt für Gebäudemanagement wie folgt:

Die erforderliche wasserwirtschaftliche Begutachtung (Bodengutachten) wurde durch das Amt 23 am 15.10.2026 beauftragt. Die Bearbeitungszeit ist hier mit 22 Wochen veranschlagt, sodass Ende März 2027 mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Geplant ist, dass im Anschluss das Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplanes für den Standort der Feuerwache 3 in Verbindung mit dem geplanten P+R-Parkplatz eingeleitet wird. Die Beauftragung eines Planungsbüros zur Aufnahme der Planungsleistungen könnte ab 2029/2030 erfolgen.

Anlagen

gez. Hinsche

29.10.2026

Unterschrift Amtsleitung

Datum