

Titel der Drucksache:

**Bauablaufplan - Komplex Martin-Andersen-
Nexö-Straße**

Drucksache

0664/25

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.03.2025	öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	05.06.2025	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

auf unsere Rückfragen in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr am 24.11.2024, ob der ambitionierte Zeitplan zu o.g. Bauvorhaben realistisch ist, hat der Beigeordnete für Bau und Verkehr, Herr Bärwolff sinngemäß geantwortet, dass der Beschluss dazu befähigt, unverzüglich mit den weiteren Schritten anzufangen und der Bauablaufplan daher realistisch sei.

Wir erlauben uns daher folgende Fragen:

1. Wurde die Ausschreibung gemäß der Drucksache 0304/24, Anlage 13 wie geplant im Dezember veröffentlicht und wie ist der Bearbeitungsstand der Ausschreibung? Wenn nicht, warum konnte die Ausschreibung nicht wie geplant und gemäß Bauablaufplan ausgeschrieben werden?
2. Wann wird im Rahmen der Ausschreibung die Leistung vergeben?
3. Werden die Bauvorbereitungen einschließlich Genehmigungseinholung weiterhin wie geplant Mitte April/Anfang Mai beginnen?

Anlagenverzeichnis

03.03.2025, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift

