

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
 Abt. Bau
 Steinplatz 1
 99085 Erfurt

Stand: 07.01.2025

Bauablauf

Vorhaben: **KRV_Geschwister-Scholl-Straße_Süd_Kop**

TVA-Objekt-Nr.: 100053

nachfolgende Abkürzungen gelten für:

TVA	Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS	Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG	fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE	Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
SWE	Stadtwerke Erfurt, Netz GmbH
Ing.-Büro:	AFRY Deutschland, Erfurt

	23.09.2025	Vorprüfung
bis	24.10.2025	Übergabe der geprüften Leistungsbeschreibung von Ing.-Büro an TVA, einschl. Zuarbeit Bekanntmachung (digital + Prüfaxemplar zurück)
bis	12.11.2025	Bekanntmachung durch ZVS Veröffentlichung auf der Vergabeplattform nach Freigabe auf der Vergabeplattform Veröffentlichung im:
	12.11.2025	- Internet – Erfurt Stadtportal
	12.11.2025	- Thüringer Ausschreibungsanzeiger
	09.12.2025	Eröffnungstermin in der ZVS
	13.02.2026	Ende der Bindefrist Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	30.03.2026	Bauanfang
	05.11.2027	Bauende