

DS 2517/24
Anlage 5 Bauablaufplan

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 31.07.2025

Bauablauf

Vorhaben: Komplexprojekt Kurt-Schumacher-Straße_ICE-City

TVA-Objekt-Nr.: 100048

nachfolgende Abkürzungen gelten für:
TVA Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle

bis	17.12.2025	Vorprüfung
bis	11.02.2026	Bekanntmachung durch ZVS Veröffentlichung auf der Vergabeplattform nach Freigabe auf der Vergabeplattform Veröffentlichung im:
	11.02.2026	- Internet – Erfurt Stadtportal
	11.02.2026	- Thüringer Ausschreibungsanzeiger
	10.03.2026	Eröffnungstermin in der ZVS
	18.05.2026	Ende der Bindefrist Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
	29.06.2026	Bauanfang
	31.12.2027	Bauende