

# FÖZ5/GEM10 Berliner Straße 1/1a, Erfurt Außenanlagen

Stand: 04.09.2025

Beschreibung	Termine
Bearbeitung der Genehmigungsunterlagen, Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Erarbeitung der Ausführungsplanung und LV	Mitte Oktober 2025 – Mai 2026
Vergabeverfahren für die Bauleistungen	Mitte Juni 2026
Baubeginn	November 2026
Bauende	September 2027

*Ausführungsfristen unter Vorbehalt! Es wurden keine Sicherheiten für evtl. Verzögerungen im Bauablauf (z.B. Schlechtwetter, Lieferengpässe, nicht vorhersehbare Bodenfunde) eingerechnet, da diese vorab nicht kalkulierbar sind.*