

Stadtverwaltung Erfurt
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Stand: 04.07.2025

Bauablaufplan

Vorhaben: Komplexprojekt Mehringstraße - Bestätigung der Entwurfsplanung

TVA-Objekt-Nr.: 100224

23.01.2026	Ende der Bindefrist
ca. 6 Wochen	Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter
ab 03/2026	Bauanfang
06/2027	Bauende