

Kostenzusammenstellung Sport- und Freizeitpark Bonhoefferstraße

Die derzeitige Kostenannahme wird für den Bau des Sport- und Freizeitparks Bonhoefferstraße auf eine Höhe von 1.050.000 EUR brutto geschätzt. Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind Rundungswerte und vorbehaltlich der sich noch in der Entwurfsplanung ergebenden konkretisierenden Festsetzungen.

Die vorläufigen und geplanten Kosten (brutto) setzen sich wie folgt zusammen:

Planung Leistungsphasen 1-9	300.000 €
Planung Leistungsphasen 1-9 inkl. Nebenleistungen und NK wie: Planung Beleuchtung Kampfmitteluntersuchung Baugrunduntersuchung Baumschutzkonzept Öffentlichkeitsarbeit Dendrologische Baubegleitung Überwachung Pflege	
Bau	750.000 €
Summe	1.050.000 €

Kosten in einem angenommenen zeitlichen Ablauf vorbehaltlich möglicher Förderungen:

2025	Planung Leistungsphase 3 inkl. NK	50.000 €
2026	Planung Leistungsphasen 4-7	250.000 €
	Summe (VE für 2027)	750.000 €
2027	Planung Leistungsphasen 8-9 und Bau	300.000 €
2028	Bau	250.000 €
2029	Bau	200.000 €
	Summe	1.050.000 €

Es wird geprüft, inwieweit die Maßnahme über verschiedene Förderprogramme in Kommunen in finanziert werden kann.

Die gesamte Finanzierung erfolgt über die HHSt. 59200.95390.

Eine VE wurde ebenfalls zur HH-Planung 2026/27 mit Kassenwirksamkeit 2027-2029 beantragt.

Die Kosten für die wiederkehrende jährliche Pflege und Unterhaltung der Anlage wird durch eigenes Pflegepersonal geleistet. Die Folgekosten gem. § 10 ThürGemHV können erst im Rahmen der Entwurfsplanung ermittelt werden.