

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE
Frau Stange
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2374/25; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Stand der Umsetzung Ersatzneubau Kita 71 „Schmetterling“; öffentlich

Sehr geehrte Frau Stange,

Erfurt,

bedingt durch ein Büroversehen ist die fristgemäße Beantwortung Ihrer Anfrage bedauerlicherweise versäumt worden. Ich bitte dies zu entschuldigen.

Ihre Anfrage beantworte ich nun wie folgt:

1. Wie ist der Stand der Umsetzung bezüglich des Ersatzneubaus, welche Hindernisse gibt es, wann bzw. wie können diese behoben werden?

Die Umsetzung des Bauvorhabens hat noch nicht begonnen. Geplant ist der Baubeginn im Jahr 2026. Als Bauende wird das Jahr 2027 angestrebt.

2. Ist die Maßnahme im Haushalt 2026/27 finanziell untersetzt, wenn ja, mit welcher Mittelbereitstellung, wenn nein, warum nicht?

Das Bauvorhaben ist im Haushalt 2026/2027 (Gesamtkosten: 6,27 Mio. EUR) veranschlagt.

3. Wann ist voraussichtlich mit der Umsetzung der Maßnahme zu rechnen, wie ist der Bauzeitenplan angelegt?

Siehe Beantwortung Punkt 1

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn