

Zeitplan zur Integrierten Jugendhilfeplanung 2028 - 2032

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
1.	03/2026	Beide UAs gemeinsam	Einstieg in die Fortschreibung, Diskussion zum Planungsverständnis, Verständnis integrierte JHP (Ziele), Planungsprozess/Zeitplan,	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung und Beschluss im UA
2.	03/2026	Beide UAs gemeinsam	Vorstellung Bevölkerungsprognose, Gliederung für Konzepteinreichung (siehe Nr. 3), Ideen zu Beteiligung, Gliederung der Integrierten Jugendhilfeplanung	Vorbereitung durch Verwaltung, Einbeziehung BÄMM!
3.	03/2026		Schriftliche Information an alle Träger (in Erfurt), Schulen, OT-Bgm., Behindertenbeirat, Thüringer Ombudsstelle (und ggf. weitere Institutionen) über den begonnenen Fortschreibungsprozess. Möglichkeit der Rückmeldung von Klärungsbedarf, fachlichen und fachpolitischen Herausforderungen, Anregungen für die Fortschreibung u. ä. aus Sicht der Beteiligten. Zugleich werden alle Träger geförderter Angebote schriftlich darauf hingewiesen, dass sich durch die Fortschreibung ab dem 01.01.2028 Veränderungen hinsichtlich der Finanzierung und/oder des Finanzierungsumfanges ergeben können. Aufforderung an geförderte Angebote, ein aktuelles Konzept (nach vorgegebener Gliederung) bzw. Bestandsbogen (HzE) bis 04/2026 einzureichen.	Umsetzung durch Verwaltung
4.	04/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Flexible Unterstützung von Projekten, Ideen u. ä. außerhalb von Einrichtungen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
5.	04/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Weiterentwicklung Familienbildung/Familienförderung und Frühe Hilfen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
6.	04/2026	UA HzE	Themenschwerpunkt: Integrationshilfen/Schulbegleitung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
7.	04/2026	UA HzE	Themenschwerpunkt: Sozialraumorientierte ambulante Hilfen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
8.	04/2026	JHA	Beschluss Gliederung der Integrierten Jugendhilfeplanung	Beschluss im JHA

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
9.	05/2026	Beide UAs gemeinsam	Beschluss der Beteiligungsverfahren in Abstimmung mit BÄMM!	Beschluss im UA
10.	05/2026	Beide UAs gemeinsam	Themenschwerpunkt: Inklusive Jugendhilfe (insb. Herausforderungen für bisherige Angebote) + Vorstellung Maßnahmeplan zur UN-Behindertenrechtskonvention	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
11.	05/2026	Beide UAs gemeinsam	Themenschwerpunkt: Verbesserung der Kooperation im Sozialraum	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
12.	05/2026	Beide UAs gemeinsam	Vorlage eines inhaltlichen Teils: Demografische Entwicklung und Lebenslagen junger Menschen in Erfurt (gesamstädtisch und nach Planungsräumen) + Sozialstrukturatlas	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
13.	06/2026	Beide UAs gemeinsam	Auswertung der Rückmeldungen der o. g. Beteiligten	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
14.	06/2026	Beide UAs gemeinsam	Würdigung der von den Beteiligten zugearbeiteten fachpolitischen Herausforderungen, Verständigung auf fachpolitische Herausforderungen für die Fortschreibung im UA	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
15.	06/2026	Beide UAs gemeinsam	Beginn Erarbeitung neuer Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
16.	08/2026	UA KJF	Bearbeitung Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
17.	08/2026	UA HzE	Bearbeitung Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
18.	09/2026	Beide UAs gemeinsam	Abschluss Erarbeitung Planungsziele	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
19.	09/2026	Beide UAs gemeinsam	Themenschwerpunkt: Hilfen am Übergang Schule/Ausbildung/Arbeitswelt	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
20.	09/2026	Beide UAs gemeinsam	Themenschwerpunkte: Hilfen für junge Volljährige (auch im Kontext von Wohnraumsuche bzw. Wohnungslosigkeit), Leaving Care mit Einbeziehung Care Leaver Zentrum	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
21.	09/2026	JHA	Information über Diskussionsergebnisse zu fachpolitischen Herausforderungen an den JHA, Beschluss der fachpolitischen Herausforderungen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss JHA
22.	10/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Weiterentwicklung Jugendarbeit	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
23.	10/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Berichterstattung Nutzerzahlen Jugendarbeit und Familienbildung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
24.	10/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Streetwork	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
25.	10/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt: Jugendarbeit in Jugendverbänden	Vorbereitung durch Stadtjugendring und Verwaltung, Beratung im UA
26.	10/2026	UA HzE	Themenschwerpunkte: Stationäre, teilstationäre Jugendhilfe und Vollzeitpflege	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
27.	10/2026	UA HzE	Themenschwerpunkt: Inklusive Jugendhilfe (insb. Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
28.	11/2026	Beide UAs gemeinsam	Vorstellung von Zwischenergebnissen aus der Beteiligung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
29.	11/2026	Beide UAs gemeinsam	Vorlage eines inhaltlichen Teils "Bestandsdarstellung und Bewertung" (nach Planungsräumen)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
30.	11/2026	Beide UAs gemeinsam	Betrachtung der Planungsräume	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
31.	11/2026	Beide UAs gemeinsam	Zwischenbericht an den JHA über Stand der Fortschreibung	Verwaltung und UA
32.	12/2026	UA KJF	Themenschwerpunkt Schulsozialarbeit	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
33.	12/2026	UA HzE	Beratung weiterer fachspezifischer Themen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
34.	01/2027	UA HzE	Themenschwerpunkt: Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (Bedarfsgerechte Umsetzung der Erziehungsberatung)	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
35.	01/2027	UA HzE	Fachspezifische Bedarfsdiskussion	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
36.	01/2027	UA KJF	Fachspezifische Bedarfsdiskussion	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
37.	01/2027	JHA	Zwischenbericht über Stand der Fortschreibung	Vorbereitung durch Verwaltung
38.	02/2027	UA HzE	Beratung weiterer fachspezifischer Themen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
39.	02/2027	UA KJF	Beratung weiterer fachspezifischer Themen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
40.	03/2027	Beide UAs gemeinsam	Vorlage von Ergebnissen aus der Beteiligung junger Menschen	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
41.	03/2027	Beide UAs gemeinsam	Abschluss der Bedarfsdiskussion, Beginn der übergreifenden Maßnahmeplanung auf Basis der Bedarfsfeststellung	Beschluss im UA
42.	04/2027	JHA	Information über Ergebnisse der Bedarfsdiskussion an den JHA, Beschluss der Bedarfsfeststellung	Beschluss im JHA

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
43.	04/2027	UA KJF	Erarbeitung des fachspezifischen Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
44.	04/2027	UA HzE	Erarbeitung des fachspezifischen Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
45.	05/2027	Beide UAs gemeinsam	Erarbeitung und Beschluss des Abschnitts "Maßnahmeplanung" auf Basis der Bedarfsfeststellung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA und JHA
46.	06/2027	Beide UAs gemeinsam	Fertigstellung des Entwurfs, Beschluss zur öffentlichen Auslegung	Vorbereitung durch Verwaltung, Beratung im UA
47.	06/2027	Beide UAs gemeinsam	Ggf. Aufforderung zur gezielten Konzepteinreichung, sofern im Ergebnis der Bedarfsgespräche die Trägerschaft von Angeboten neu geregelt bzw. neue Angebote realisiert werden sollen	Beschluss im UA, Umsetzung durch Verwaltung
48.	21.06. bis 11.07.2027		Öffentliche Auslegung des Entwurfes	Umsetzung durch Verwaltung
49.	Bis 18.07.2027		Abgabe von Stellungnahmen/Änderungsanträgen zum Entwurf	Entgegennahme durch Verwaltung
50.	08/2027	UA KJF	Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss über Änderungen im UA
51.	08/2027	UA HzE	Prüfung von Stellungnahmen/Änderungsanträgen im UA	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss über Änderungen im UA
52.	08/2027	UA HzE	Ggf. Auswertung eingereichter Konzepte	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA
53.	08/2027	UA KJF	Ggf. Auswertung eingereichter Konzepte	Vorbereitung durch Verwaltung, Beschluss im UA

Nr.	Termin	Gremium	Planungsschritt	Verantwortung
54.	09/2027		Überarbeitung des Entwurfs entsprechend der im UA beschlossenen Änderungen	Umsetzung durch Verwaltung
55.	09/2027	Beide UAs gemeinsam	Abschließende Beratung und Votierung des Entwurfs im UA	Beschluss im UA
56.	09/2027	JHA	Beratung des UA-Entwurfs im JHA, Erstellung einer StR-Vorlage auf Basis des JHA-Beschlusses	Verwaltung, Beschluss im JHA
57.	10/2027	OTR	Vorberatung der StR-Vorlage in zuständigen Gremien	Verwaltung
58.	11/2027	JHA	Erneute Beratung und Beschlussfassung im JHA	Beschluss im JHA
59.	11/2027	Stadtrat	Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat	Beschluss im Stadtrat