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Anlage 4 zur DS 1571/23 - Bauablauf-
plan

Stadtverwaltung Erfurt       Stand: 17.04.2023
Abt. Bau
Steinplatz 1
99085 Erfurt

Bauablaufplan

Vorhaben:  KRV_Stauffenbergallee_Strb (Fernbus)

TVA-Objekt-Nr.: 100066

nachfolgende Abkürzungen gelten für:
TVA Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt
ZVS Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle
fzAG fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt
EBE Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb
Ing.-Büro:

 22.05.2023 Vorprüfung

bis 13.06.2023 Übergabe der geprüften Leistungsbeschreibung von Ing.-Büro an TVA,
einschl. Zuarbeit Annonce (per E-Mail)

 21.06.2023 Annoncierung durch ZVS

13.07.2023 00:00 Uhr Öffnungstermin in der ZVS

 08.09.2023 Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist

Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter

ab 16.10.2023 Bauanfang

 Juni 2024 Bauende


