
 

Zeitplan für die Bedarfsplanung Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege 

2024/2025 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

10.2023 

• schriftliche Aufforderung der Beteiligten (siehe 

Konzept 3.2/ II) zu Hinweisen und Anregungen für 

den Planungsprozess  

• Verwaltung 

11./12.2023 

•  Eruierung der Zuarbeiten aller Beteiligten (ggf. 

Anhörung) 

• Fertigstellung des Entwurfs zur Bedarfsplanung 

• Beschluss zur Erstellung einer Drucksache zum 

Entwurf für den JHA 

• Vorbereitung durch 

Verwaltung 

• UA Kita 

18.01.2024 
• Beschluss zur öffentlichen Auslegung des 

Entwurfes 
• JHA 

19.01.-

02.02.2024 

(4.-5. KW) 

• öffentliche Auslegung 

• öffentliche Beteiligung 
• Verwaltung 

 

6. KW 

• Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

Änderungsanträge nach öffentlicher Auslegung 

• Abschlussberatung 

• Beschluss zur Erstellung einer Drucksache für den 

JHA 

• Vorbereitung durch   

Verwaltung 

 • Abstimmung durch               

UA Kita 

22.02.2024 

• Berücksichtigung von Abwägungsergebnissen ggf. 

vorliegenden Änderungsanträgen  

• Beschluss zur Erstellung einer Drucksache für den 

Stadtrat 

• JHA 

04.03.-

19.03.2024 

• formale Beteiligung der Ortsteilräte im Rahmen 

der Vorberatung zur Stadtratsvorlage 
• Ortsteilratssitzungen 

11.04.2024 

• Würdigung der Stellungnahmen  und 

Änderungsanträge der OTB im JHA, sofern die 

Terminierung im Sitzungskalender dies ermöglicht 

• JHA 

22.05.2024 • Entscheidung/ Beschluss  • Stadtrat 

 

 


