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Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  DS 0447/13 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 07.03.2012 zum 

TOP 7.2 - Aktueller Sachstand der Baumaßnahme Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Die Bauarbeiten zur o. g. Baumaßnahme haben am 11.03.2013 begonnen.  

Auf Grund der immer noch vorherrschenden winterlichen Witterungsverhältnisse (Schneefall und 

Frost) laufen die Arbeiten nicht im vollen geplanten Umfang. 

Die Arbeiten zum Gleisrückbau sind abgeschlossen. 

 

Derzeit laufen folgende Arbeiten: 
 

- Kanalneubau in der Schlösserstraße 

- Herstellung des Provisoriums zur Gas- und Wasserversorgung  

  in der Schlösserstraße zwischen Anger und Brücke 

- Herstellung der Abspannung der Beleuchtung 

 

Die Baumaßnahme hat infolge von Witterungsbedingungen derzeit einen Verzug von  

ca. 10 Tagen. 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. i.V. Rupprecht 
 

27.03.2013 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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