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Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - 

Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt" 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht: 

 

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße: 
 

 Der Gleisbau im Bereich zwischen Rathausgasse und Brücke hat am 11.07.2013 begonnen 

 Zwischen Schlösserbrücke und Fischmarkt ist auf der Rathausstraße die 

Oberflächenherstellung fast abgeschlossen (Anpassungsarbeiten fehlen noch). 

 Am Fischmarkt erfolgt die Verlegung der Beleuchtungskabel und die Herstellung der 

Leuchtenfundamente. 

 Ab ca. 30.KW erfolgt die Oberflächenherstellung des 3,0 m breiten Streifens vor den 

Gebäuden auf dem Fischmarkt. 

 Archäologische Funde im Bereich Fischmarkt: Wie erwartet werden 

Fundamente/Mauerreste einer alten Kirche und des Rathauses freigelegt und 

dokumentiert. Die archäologischen Arbeiten werden bisher gut in den Bauablauf 

integriert. 

  

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger: 
 

 Zwischen Anger und Schlösserbrücke sind auf der C&A-Seite die Borden und die Rinne 

fertig gestellt und die Oberflächenherstellung hat begonnen. 

 Es folgt die weitere Verlegung der Platten und die Herstellung des Traufstreifens. 

 Ausstehende Materiallieferungen lassen die Plattenverlegung stocken. 

 

Auf Grund der winterlichen Witterungsbedingungen zu Baubeginn besteht ein Bauverzug von  

ca. 10 Arbeitstagen. 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dipl.-Ing Glanz 
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