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Amt 

Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0447/13 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - 

Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt" 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht: 

 

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße: 

 

 Der Gleisbau incl. Randbereiche ist fertig gestellt, ab 26.10.2013 fährt die Stadtbahn 

wieder im Linienverkehr. 

 Auf der Römerseite sind die Arbeiten zur Oberflächenherstellung (Basaltpflaster) bis auf 

Versiegelung abgeschlossen. 

 Herstellung Treppenanlage Portikus und Oberfläche im Bereich Gildehaus auf der 

Rathausseite.  

 Wiederaufstellung Trinkbrunnen. 

 

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:  

  

 Oberflächenherstellung in den Nebenanlagen zur Pilse und Lorenzkirche. 

 Komplettierung Plattenbelag auf der Breuningerseite.  

 

Schlösserbrücke 

 

Unterstrom 

 

 Bauliche Anlagen komplett fertig gestellt. Restleistungen sind Rückbau der Traggerüste.    

  

Oberstrom 

 Brüstung  mit Vorbereitung für Abdeckplatten und Geländer hergestellt.   

 Aufmauerung Stützwand Richtung C&A-Seite. 

 

Die Arbeiten Schlösserbrücke liegen  terminlich im vertraglich vereinbarten Bauablauf. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist eine fristgerechte Fertigstellung nicht in Gefahr. 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dipl.-Ing. Glanz 
 

29.10.2013 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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