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Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - 

Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt" 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht: 

 

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße sowie Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:  

  

Die Leistungen sind fristgerecht zum 23.11.2013 fertig gestellt. Am 22.11.2013 fand die 

feierliche Übergabe statt.  

Als Zusatzleistung wird im Jahr 2014, voraussichtlich in der Zeit April bis Mai, die Barfüßerstraße 

grundhaft ausgebaut werden. 

Weiterhin werden, beginnend im Frühjahr 2014, einer Vielzahl kleinerer Mängel über die 

gesamte Fläche beseitigt werden, welche im Rahmen der Abnahme festgestellt wurden. 

  

 

Schlösserbrücke 

 

Alle Leistungen zur denkmalsgerechten Instandsetzung der Brücke Schlösserstraße sind in guter 

Qualität und fristgerecht zum 22.11.2013 fertig gestellt worden. 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. i.A. Lahs 
 

02.12.2013 
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