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zu Ihren Fragen im Zusammenhang mit dem Komplexobjekt Dalbergsweg/ 

Walkmühlstraße nehme ich wie folgt Stellung: 

 

1. Welche Gründe gibt es für den Stillstand der Bautätigkeiten?  

 

Der vertragliche Bauendtermin mit der Firma Kirchner & Völker war der 

20.12.2013. Bedingt durch erhebliche unvorhergesehene Leistungen an der 

Anlage der Deutschen Telekom war es dem Baubetrieb nicht möglich, diesen 

Termin einzuhalten. Die Winterpause war nicht geplant, die Arbeiter wurden 

in Kurzarbeit geschickt. Hinzu kommt, dass zu dieser Zeit turnusmäßige War-

tungsarbeiten in den vertraglich gebundenen Steinbrüchen und Asphalt-

mischanlagen erfolgen und ein Bezug von Schüttgütern und Asphalt demzu-

folge nicht möglich ist. Die Arbeiten zu dieser Zeit beschränkten sich auf Aus-

rüstungsleistungen an unterirdischen Abwasseranlagen und die Fertigstel-

lung der Lichtsignalanlage Karl-Marx-Platz.  

 

Inzwischen hat die Firma Kirchner & Völker die Bauleistungen ab 24.02.2014 

wieder aufgenommen. Erste Arbeit ist die Umverlegung der Hauptwasser-

versorgung DN 450 als Voraussetzung für die Fortführung des Kanalbaues in 

der Walkmühlstraße.  

 

2. Welche Initiativen ergreift die Stadtverwaltung Erfurt für eine schnelle 

Beendigung der Bauarbeiten?  

 

Das Tiefbau- und Verkehrsamt hat den Auftragnehmer auf zügige Abarbeitung 

der offenen Vertragsleistung mit mehreren Mahnschreiben und in den wö-

chentlichen Bauberatungen gedrängt. Da die Ursache für den Bauverzug nicht 

hauptsächlich durch den Auftragnehmer zu verantworten ist, sind die bauver-

traglichen "Druckmittel" des Auftraggebers allerdings begrenzt.  

 

3. Wann ist mit der Fertigstellung und "Wiederinbetriebnahme" der Stra-

ße zu rechnen.  
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Sehr geehrter Herr Vothknecht, Erfurt,  
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Von Seiten der Firma Kirchner & Völker wurde ein detaillierter Bauablauf vorgelegt, der als Bau-

endtermin den 31.05.2014 vorsieht.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

A. Bausewein 
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