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Festlegung aus der öffentlichen Sitzung HAS (Bau) vom 26.06.2014 zum TOP 5.3. ; hier: Sachstand 

Winzerstraße und 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 

 

Stellungnahme 

Die Verwaltung wird beauftragt den aktuellen Sachstand zur Maßnahme Winzerstraße 

darzustellen. Weiterhin ist das Antragsprozedere zur Förderung zu erläutern, speziell warum 

nicht früher ein Einzelförderantrag für die Winzerstraße abgegeben wurde bzw. warum die 

Maßnahme Bestandteil des Sammelantrages war. " 

 

Zum aktuellen Sachstand lassen sich folgende Aussagen machen. Im Rahmen der Vorplanung 

wurden, nach erforderlichen Baugrunduntersuchungen, mögliche Lösungsansätze untersucht und 

zusätzliche Umfelduntersuchungen vorgenommen. Im Ergebnis der Untersuchungen wurde eine 

Vorzugsvariante herausgearbeitet. Derzeit wird durch die Verwaltung für den Bau- und 

Verkehrsausschuss eine Entscheidungsvorlage zur Bestätigung der Vorplanung erarbeitet. Diese 

bildet dann die Grundlage für die nächste Phase der Entwurfsplanung. Ziel ist es, die Planung in 

diesem Jahr zum Abschluss zu bringen, sodass zu Beginn des kommenden Jahres die bauliche 

Umsetzung erfolgen kann. 

 

Bezugnehmend auf die Thematik der Antragstellung kann wie folgt informiert werden. Mit der 

Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV) 

über die "Gewährung von staatlichen Zuwendungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes und 

der Länder für ein Aufbauprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 

infolge des Hochwassers vom 18. Mai 2013 in Thüringen" muss entsprechend Ziffer 8.1 ein 

Maßnahmeplan erstellt und dieser der Programmbestätigungskommission im TMBLV zur 

Bestätigung vorgelegt werden. 

 

In Hinblick auf eine unkompliziertere Handhabung und bessere Übersichtlichkeit sowohl auf der 

Seite der Stadt Erfurt als auch auf der Seite des Fördermittelgebers wurde im Rahmen der 

Auftaktveranstaltung der Verwaltung zu der Anwendung und Umsetzung dieser Förderrichtlinie 

entschieden, einen Gesamtmaßnahmeplan der Stadt Erfurt zu erstellen und diesen dann der 

Programmbestätigungskommission zur Bestätigung vorzulegen. 

 

Entsprechend der Förderrichtlinie stellt die Gemeinde nach Bestätigung des Maßnahmeplans, 

gemäß Ziffer 8.2 der Richtlinie, Bewilligungsanträge beim Thüringer Landesamt für Bau und 

Verkehr (TLBV) (Bewilligungsstelle). Das TLBV ist zuständig für die Einzelbewilligung und das 

Erteilen der Bewilligungsbescheide. Auf dieser Grundlage erfolgte dann die Erarbeitung der 

Bewilligungsanträge, darunter auch der Antrag für Maßnahme "Winzerstraße". 

 

Die Stadt Erfurt hat dem TMBLV mit Schreiben vom 22.04.2014 den Maßnahmeplan (DS 0584/14) 

zum "Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden infolge 

des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04.Juni 2013 in Thüringen" vorgelegt, darin enthalten ist 

auch die "Winzerstraße". Mit Schreiben der Programmbestätigungskommission des TMBLV vom 
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30.04.2014 wurde der Maßnahmeplan der Stadt Erfurt bestätigt. Am 13.05.2014 fand eine 

Auftaktveranstaltung zur qualifizierten Antragstellung für das Aufbauhilfeprogramm mit der 

Servicestelle des TMBLV statt, in deren Verlauf mit den betroffenen Ämtern über die Einreichung 

der Einzelanträge und die Maßnahmen an sich gesprochen wurde und auch Orts- bzw. 

Schadensbesichtigungen stattfanden.  

 

Infolgedessen erfolgte dann die Erarbeitung der Bewilligungsanträge durch das Tiefbau- und 

Verkehrsamt, darunter auch der Antrag für Maßnahme "Winzerstraße". Mit Datum vom 

22.05.2014 wurde der Aufbauhilfeantrag für die Maßnahme "Winzerstraße" beim Landesamt für 

Bau und Verkehr eingereicht. Mit Datum vom 19.06.2014 erfolgte eine Teilbewilligung in Höhe 

von 63.570,50 Euro für vorbereitende Arbeiten. 

 

 

 

 

Anlagen  

      

 

gez. Dipl.-Ing. Reintjes 
 

28.08.2014 
Unterschrift  Amtsleiter        Datum 
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