
Energiepolitisches Arbeitsprogramm der Landeshauptstadt 
Erfurt 
 
 
Anmerkung:  
Im Folgenden finden sich in  der Tabelle die einzelnen Maßnahmen zum 
Energiepolitischen Arbeitsprogramm.  
 
Diese sind nach den EEA-Nummern geordnet und dementsprechend S. 13 des eea-
Berichts zuordenbar. Für jede Maßnahme wurde weiterhin eine eindeutige 
Maßnahmenummer vergeben. Nicht alle Nummern sind hier aufgeführt, da die 
Nummern nur einmal vergeben werden. Die nicht mehr aufgeführten Maßnahmen 
sind solche die doppelt vorkamen, bzw. aufgrund von anderen Formulierungen in 
andere Maßnahmen integriert wurden. 
 
Der Status der Maßnahmen kann folgende Eigenschaften annehmen: Stati 
Startphase 
Planung 
abgeschlossen 
kurz vor Abschluss 
noch nicht begonnen 
laufend 
in Arbeit 25% 
in Arbeit 50% 
in Arbeit 75% 
zurückgestellt 
annuliert Dopplung 
Status unklar 
 
Mit zurückgestellt werden dabei die Maßnahmen gekennzeichnet, die derzeit 
aufgrund von finanziellen, personellen oder inhaltlichen Voraussetzungen nicht 
umgesetzt oder geplant werden.  
 
Die Kategorie Nr. aus KSK bezeichnet die ursprünglich im Klimaschutzkonzept 2012 
verwendete Ordnungssystematik. Die mit eea gekennzeichneten Maßnahmen, sind 
direkt aus dem eea-Prozess generiert, wobei die Grundlage teils die Muster-
Maßnahmen, teils der Prozess selbst waren.  



MNr
sort. 
eea Maßnahme Kurzbeschreibung Status Priorität

Projekt-
beginn

Projekt-
ende

Nr aus 
KSK

122 111

Beteiligung an Netzwerken zum 
Klimaschutz und Unterzeichnung 
einer Vereinbarung zum 
Klimapolitischen Engagements 
Erfurts

Teilnahme an überregionalen Netzwerken zum 
Klimaschutz, inklusive Benchmarking der 
eigenen Aktivitäten und Erfolge

noch nicht 
begonnen

2 2015 2020 OM07

105 112

Erfassung weiterer 
treibhausrelevanter Emissionen in 
Erfurt

Konzept zur Berücksichtigung der in Erfurt 
verursachten sonstigen 
Treibhausgasemissionen, v. a. von Lachgas, 
Methan und SF6 sowie von FKWs 

noch nicht 
begonnen

2 2016 2017 TG01_1

106 112

Erfassung der insbesondere durch 
Konsumgüter und Produkte 
induzierten Emissionen der Erfurter 
Bevölkerung

Konzeption zur Abschätzung und Bewertung 
der Emissionen auf Basis von 
Lebenszyklusanalysen von Produkten, 
Benennung von Schlüsselindikatoren und 
Maßnahmenplanung

noch nicht 
begonnen

1 2017 2018 TG02_1

151 113

Entwicklung eines Indikatoren-
Systems für die Klimaschutz-
Berichterstattung

Kern-Indikatoren sind für die Berichte zum 
Klimaschutz auf Basis der im Handlungskonzept 
ausgewiesenen Indikatoren zu entwickeln

in Arbeit 25% 1 2014 2015 eea

111 114

Erstellen eines Konzepts zur 
Abschätzung der lokalen Folgen des 
Klimawandels

Entwicklung eines detaillierten Konzeptes zur 
Klimafolgenabschätzung und Handlungskonzept 
zur Sicherung der Lebens- und 
Wirtschaftsgrundlagen in Erfurt, u. a. in 
Hinblick auf Schutz vor Unwetter und 
Katastrophen, Versorgungssicherheit in Bezug 
auf Produkte, Lebensmittel und 
Dienstleistungen sowie Energie, 

in Arbeit 25% 2 2013 2015 AN01_1

112 114
Entwicklung von Strategien zum 
Risikomanagement von Klimafolgen

Entwicklung von Fail-Safe-Strategien in allen 
Bereichen der Daseinsvorsorge und in Bezug 
auf Infrastruktur (Erhöhung der Resilienz von 
Systemen), stadtklimatische Anpassungen an 
den Klimawandel (insbesondere Frisch- und 
Kaltluftproduktion), gezielte Diversifikation 
und Anpassung des Artenbestands in Land- und 
Forstwirtschaft, bei Gartenbau; Etablierung 
zusätzlicher lokaler Wirtschaftskreisläufe 

noch nicht 
begonnen

3 2019 2020 AN01_2

107 115

Bilanzierung der Treibhausgase in 
der Erfurter Entsorgungswirtschaft, 
Entwicklung von Maßnahmen zu 
Vermeidung, Recycling und Nutzung 
verbesserter Verwertungs- und 
Entsorgungstechnologien, 
insbesondere auch in Hinblick auf 
SF6 und CH4 sowie eine weitgehende 
stoffliche und energetische 
Verwertung von Rohstoffen 

1. Baustein: Bilanzierung der Treibhausgase, 
die im Rahmen der kommunalen 
Abfallentsorgung der Stadt Erfurt entstehen. 
Und Entwicklung eines Maßnahmenplans

noch nicht 
begonnen

0 2015 2015 TG03_1

58 121

Schaffung eines Energie-Atlas als 
Voraussetzung für eine KWK-
Ausbaustrategie

Örtliche Zuweisung von Energieverbräuchen 
und ggf. auch Potenzialen für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien

noch nicht 
begonnen

0 2015 2015 EV03_1

61 121

Untersuchung von Flächen in Erfurt 
sowie der Möglichkeit der 
Erweiterung bestehender Windparks, 
gesamtstädtische planerische 
Konzeption

Ermittlung von harten Taburäumen, weichen 
Taburäumen. Bei Eignungsfeststellung Eingang 
in den FNP sodann als Grundlage für 
Regionalplan seitens Erfurt

in Arbeit 25% 1 2012 2015 EV04_1

62 121

Konsensfindung in der 
Planungsregion Mittelthüringen für 
mehr Windenergie.

Grundlage ist das Gesamtkonzept, welches bei 
Eignungsfeststellung Eingang in den FNP findet, 
Bezug zu 78 und 61, LEP Thüringen

noch nicht 
begonnen

1 2015 2017 EV04_2

63 121

Ermittlung von geeigneten Flächen 
für Erneuerbare Energien, 
Brachflächen für PV

Photovoltaik: Brachflächenanalyse in Arbeit 25% 1 2012 EV05_1

64 121

Untersuchung zu Doppelnutzung von 
Flächen;  z. B. von und an Verkehrs- 
und Entsorgungsflächen prüfen

Analyse von Flächen,  Zielstellung: Pilotprojekt 
EE an Verkehrswegen, auf Parkplätzen (z.B. 
Stellplatzüberdachungen) und auf 
Entsorgungsflächen (Vermietung, Beteiligung 
von Bürgern, Wirtschaft)

in Arbeit 25% 1 2013 2015 EV05_2

69 121

Untersuchung der landschaftlichen 
und naturräumlichen Einordnung 
sowie der Wirtschaftlichkeit, 
Ausweisung von Flächen, die im 
Landschaftsplan der 
Biomasseproduktion dienen können

KUP, Agroforst, Stroh, Durchwachsene Silphie, 
Mais, Zuckerrüben, Landschaftspflegematerial, 
ggf. auch Igniscum

in Arbeit 25% 1 2011 2015 EV09_1
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Projekt-
beginn

Projekt-
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Nr aus 
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74 121

Konzeption von Netzerweiterungen 
bei Wärme, Elektrizität und (Bio-) 
Gas sowie von Speichern

Auf Basis Energieatlas und sonstigen Planungen laufend 1 2013 2016 EV13_1

78 121

nachhaltiges Energiekonzept 
Mittelthüringen inklusive 
verschiedener Erneuerbarer 
Energien

Entwicklung eines Energiekonzeptes für die 
Planungsregion Mittelthüringen in Kooperation 
mit den Planungspartnern und entsprechenden 
Akteuren, Initiative durch Erfurt 
in Vorbereitung der Fortschreibung des 
Regionalplans, insbesondere Abstimmung in 
Bezug auf Windkraft, große PV und Biomasse in 
KWK-Nutzung, Bezug zu LEP Thüringen, MN 62

noch nicht 
begonnen

1 2015 2017 EV15_1

222 121
Ermittlung von geeigneten Flächen 
für Photovoltaik an Fernwegen

von Flächen an Fernwegen; zurückgestellt 1 2013 2013

1 122
Verkehrsentwicklungsplan 
Innenstadtkonzept 

Verkehrsentwicklungsplan für die Innenstadt 
einschl. Parkieren, Radwege usw.

abgeschlossen 0 2010 2012 MV01_1

2 122
Verkehrsentwicklungsplan Parkraum-
Konzept für die Innenstadt 

Erstellen eine Parkraumkonzepts für die 
Innenstadt

kurz vor Abschluss 0 2012 2014 MV01_2

3 122
Verkehrsentwicklungsplan 
Mobilitätsmanagement 

Teilkonzept Mobilitätsmanagement des 
Verkehrsentwicklungsplans

abgeschlossen 0 2011 2014 MV01_3

5 122
Verkehrsentwicklungsplan Teil 
Radverkehrskonzept 

Radverkehrskonzept in Erarbeitung kurz vor Abschluss 0 2012 2014 MV01_4b

6 122

Verkehrsentwicklungsplan 
Öffentlicher Personennahverkehr mit 
Netzplanung

Sicherung und Ausbau des ÖPNV
noch nicht 
begonnen

0 2015 2016 MV01_5

7 122 Verkehrsentwicklungsplan MIV

Verkehrsentwicklungsplan MIV inklusive P&R-
Weiterentwicklung und Verkehrsorganisation, 
Hierarchisierung von Straßen und 
Kapazitätsanpassungen 

noch nicht 
begonnen

1 2016 2017 MV01_7

119 122 Nahverkehrsplan
Fortschreibung bzw. Aktualisierung des 
Nahverkehrsplans

abgeschlossen 2 2013 2013 MV01_5a

40 131

Verzicht auf Stellplätze in 
Wohnungsstruktur; Nutzung von 
Stellplatzbeschränkungs-Satzung in 
bestimmten Quartieren;

Bebauungsplanbezogene Prüfung der 
Reduzierung von Stellplätzen, Beispiel 
Petersberg

Startphase 2 2012 20120 MV12_1

73 131

Bebauungspläne unter 
Berücksichtigung von BauGB §9 (1) 
Nr. 23 b prüfen, insbesondere 
Berücksichtigung erneuerbarer 
Energien

Festlegungen von Energiemaßnahmen als 
Beitrag zum Klimaschutz ist zu prüfen.

in Arbeit 25% 2 2012 2014 EV12_1

120 131

Integration von Aspekten der 
Energieeffizienz in städtischen 
Verordnungen und Satzungen 

Anreizinstrument zur Förderung des 
Klimaschutzes und Entwicklung von 
integrierten Lagen bei Neubau und 
Bestandssanierung. Vorrang verdichteter 
Bestand. Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten 
und Konzeption in Hinblick auf 
Gesamtzielstellung, Beispiel Oststadt, siehe 
auch MN 232

noch nicht 
begonnen

1 2014 2020 EE01_1

158 131

Entwicklung eines Leitfadens/ einer 
Checkliste zur Berücksichtigung von 
grundstückseigentümerverbindlichen 
Instrumenten bei der Bauplanung

Leitfaden/ Checkliste erstellen zurückgestellt 0 2014 2016 eea

159 131

Entwicklung eines Leitfadens zur 
Berücksichtigung von energetischen 
Anforderungen bei Verkauf und 
Vermietung von Liegenschaften

Regelungen zur Festlegung energetischer 
Kriterien um an Nutzer und Käufer die 
Zielstellungen der Stadt weiterzugeben

zurückgestellt 1 2015 2016 eea

160 131

Überarbeitung der Satzung zur 
Ablösung von 
Stellplatzverpflichtungen unter 
energiepoltischen Gesichtspunkten

Prüfung von Vorraussetzungen um geringere 
Parkplatzanzahlen zu ermöglichen

zurückgestellt 1 2015 2015 eea
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eea Maßnahme Kurzbeschreibung Status Priorität

Projekt-
beginn

Projekt-
ende

Nr aus 
KSK

8 132
Stadtteilbezogene Verkehrskonzepte 
zur Förderung des NMIV

Erstellung stadtteilbezogener Konzepte im 
Zuge der Bauplanung, Fahrrad und 
fußgängerfreundliche Wegung 

noch nicht 
begonnen

2 2016 2020 MV02_1

153 141

Erstellen einer Einschätzung zur 
Umsetzung der ENEV und des 
EEWärmeG in Erfurt

Darstellung der Datenerfassung bzw. der 
Hemmnisse zur Kontrolle der beiden Gesetzte, 
sowie möglicher Effekte der Nichtbeachtung

zurückgestellt 2 2015 2016 eea

152 142
Entwicklung einer Bauherrenmappe 
Erfurt

zur Beratung von Bauherren zurückgestellt 2 2014 2016 eea

99 211

Energiecontrolling und 
Vorgaben/Zielvereinbarungen, 
jährlicher Bericht, bei 
Eigenbetrieben 

Einbindung der Eigenbetriebe in 
Effizienzbemühungen, Grundlagen durch 
Ökoprofit

noch nicht 
begonnen

1 2014 2020 EE08_1

130 211
Kommunale Gebäude, energetische 
Standards

Fortschreibung Erfurter Standard für Neubau 
und Sanierung 

laufend 2 2011 2020 eea

89 213

Zielvorgaben zum 
Energiemanagement (Controlling 
und Betriebsoptimierung);

Entwicklung von Zielen für das 
Energiemanagement, ggf. Abteilungs- oder 
Gebäudeweise

Planung 2 2015 2020 EE06_2

92 213
Nutzermotivation und -information 
zur Energieeinsparung SVE

Entwicklung und Implementierung eines 
Anreizsystems zum Energiesparen für 
Endnutzer in der SVE, Weiterentwicklung 
Schulprojekt und Berücksichtigung in 
Nutzerverträgen bei Gebäuden

Startphase 2 2015 2020 EE06_5

93 213
Energiebeauftragte und -berichte zu 
Gebäuden;

Schrittweise Einführung von 
Energiebeauftragten in städtischen 
Liegenschaften.

noch nicht 
begonnen

2 2015 2020 EE06_6

126 213

Kommunale Gebäude, 
Energiemanagement und 
Energiebericht

Energiemanagement, Erstellung eines 
Energieleitfadens mit Dienstanweisungen,
jährliche Energieberichte mit CO2-Bilanz

laufend 1 2013 2020 eea

88 214

Fortführung der Sanierungen im 
Bereich der Stadtverwaltung auf 
Niveau des Erfurter Standards;

Untersetzung in Sanierungsplanung, 
Priorisierung nach energetischer 
Notwendigkeit; energetische Kriterien in 
Sanierungskonzept aufnehmen

laufend 1 2012 2020 EE06_1

90 214
Energiekonzepte in Bestand 
(Feinanalysen);

Entwicklung von detaillierten 
Energiekonzepten für einzelne Gebäude

laufend 2 2014 2020 EE06_3

94 214

Erweiterung des externen 
Contractings auf weitere Gebäude, 
die in den nächsten 10 Jahren nicht 
saniert werden

Ausbau von Erfahrungen mit alternativer 
Finanzierung und externem Know-How zur 
Energieeffizienz, Ermittlung und Prüfung 
geeigneter Objekte.

noch nicht 
begonnen

1 2015 2018 EE06_7

95 215
Pilotprojekt  Wärmerückgewinnung 
im Gebäudebestand

Potenzialstudie zu Pilotprojekt, Ermittlung und 
Prüfung geeigneter Objekte

noch nicht 
begonnen

2 2015 2017 EE06_8

96 215
Pilotprojekt  Abwärmenutzung 
(Abwasser)

Potenzialstudie zu Pilotprojekt vorhanden, 
Erweiterung des Fokus auf nicht städtische 
Gebäude und Liegenschaften

noch nicht 
begonnen

2 2016 2018 EE06_9

154 221

Erhöhung der Erzeugung von Wärme 
aus erneuerbaren Energien in 
Gebäuden SVE

Umsetzung ENEV und EEWärmeG, sowie des 
Erfurter Standards bei Neubau und 
Generalsanierung

laufend 1 2012 2020 eea

65 222

Finanzierung oder Vermietung für 
Erneuerbare Energien geeignete 
Flächen der Stadt

Vermietung von stadteigenen Flächen zur PV-
Nutzung, Windenergienutzung oder 
Biomassegewinnung, Grundsatzbeschluss 
1345/13 zu PV

in Arbeit 25% 2 2011 2020 EV06_1

91 222
Energiebeschaffung nach 
ökologischen Kriterien

Verbesserung der Umweltwirkung der 
Energieträger durch Beschaffung von 
Elektrizität und Wärme

laufend 1 2011 2020 EE06_4

155 223

Fortführung des städtischen 
Energiemanagements zur Erhöhung 
der Effizienz im Bereich Wärme 
mittels internem Contracting

Budget-Bereitstellung für sich lohnende 
energetische Maßnahmen bei Wärme

laufend 1 2011 2020 eea
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Projekt-
beginn

Projekt-
ende

Nr aus 
KSK

145 224 Beleuchtung Stadtverwaltung
Die Ansteuerung und Auswahl von Leuchtmittel 
wird im Betrieb und bei Ersatzbeschafffungen 
möglichst energieeffizient durchgeführt

laufend 2 2011 2020 eea

217 224

Fortführung des städtischen 
Energiemanagements zur Erhöhung 
der Effizienz im Bereich Elektrizität 
mit Internem Contracting

Budget-Bereitstellung für sich lohnende 
energetische Maßnahmen

laufend 1 2011 2020 eea

97 231

Erschließung von wirtschaftlichen 
Einsparpotentialen und 
Energiesparpotenzialen bei der 
öffentlichen Beleuchtung durch 
Leuchtmittelwahl, Ansteuerung, 
Leistungsreduzierung usw. 

Investitionsbedarf ermitteln, mit Projekten 
beginnen, Finanzierung aus Rückflüssen und 
Einsparungen sichern

in Arbeit 50% 1 2012 2020 EE06_10

131 231
Sanierungskonzept 
Straßenbeleuchtung

Ermittlung des Sanierungsbedarfs, 
Sicherstellung der Sanierung in energetisch 
hochwertiger Weise

in Arbeit 25% 2 2013 2020 eea

132 231
Straßenbeleuchtung, 
Verbrauchscontrolling

Einbeziehen  Verbrauchsanalyse in jährlichen 
Energiebericht inklusive Analyse der 
Verbrauchsabrechnungen der einzelnen 
Beleuchtungsschränke und Auswertung

in Arbeit 50% 2 2014 2020 eea

135 231

Erschließung von wirtschaftlichen 
Einsparpotentialen und 
Energiesparpotenzialen bei 
Lichtsignalanlagen durch 
Leuchtmittelwahl und Ansteuerung

Investitionsbedarf ermitteln, Einsparpotenzial 
berechnen, Folgekostenbetrachtung

noch nicht 
begonnen

3 2015 2020 EE06_10

157 232

Konzept zur weiteren 
Wassereinsparung in den 
stadteigenen Liegenschaften

Einsatz wassersparender Perlatoren in 
öffentlichen Gebäuden

laufend 2 2011 2020 eea

56 311

Strategische Planung der Stadtwerke 
zur Energiewende in Erfurt, inkl. 
Erwerb und Bau von Kraftwerken in 
Erfurt und ausserhalb (EE), Ausbau 
KWK und Fernwärme, BHKW und 
Nahwärme, Beratung und 
Information von Energiekunden

Maßnahmenplan, mittelfristige Planung und 
Zielvereinbarungen; davon ca. 10 MWp PV in 
Erfurt, ggf. gesondertes Angebot regional 
erzeugten Stroms
Konzeption über 3-Säulen-Strategie SWE

in Arbeit 25% 0 2012 2020 EV01_1

161 311

Fortführung des 
Nachhaltigkeitsberichts der 
Stadtwerke mit Dokumentation der 
Fortschritte in Bezug auf die 
Produkte und das Unternehmen 
selbst

Bezug zu MN 148 laufend 2 2009 2020 eea

125 312

jährliche Fortführung der 
Finanzierung von 
Energieeffizienzmaßnahmen und 
Einsatz erneuerbaren Energien bei 
SVE 

Orientierung an Ansätzen der Vorjahre; nach 
Maßgabe des Haushalts

laufend 1 2014 2020 eea

162 312

Beibehaltung der Querfinanzierung 
der SWE EVAG sowie der 
Finanzierungsmöglichkeiten für neue 
erneuerbare Energien-Projekte bei 
den Stadtwerken 

laufend 0 eea

163 321

Beibehaltung und Bewerbung der 
Effizienz-Dienstleistungs-Angebote 
der SWE Energie GmbH

Contracting, Energieberatung und weitere DL 
sollen fortgeführt werden. 

laufend 1 eea

164 322

Weiterentwicklung des 
Ökostromproduktes de SWE Energie 
GmbH

Weitere Marktdurchdringung mit dem 
bestehenden Ökostromprodukt sowie ggf. 
Einbeziehung lokaler Produktion 

Planung 1 2015 2015 eea

165 323

Prüfung einer weiteren Verbesserung 
der Informationen zum 
Energieverbrauch der Kunden

Die Bereitstellung von kundenspezifischen 
Informationen zum Energieverbrauch, zu 
Benchmarks und zu möglichen Maßnahmen 
erhöht die Energieeffizienz in Erfurt

noch nicht 
begonnen

1 2015 2015 eea

75 331 Bau eines Wärmespeichers
Bau eine Wärmespeichers im Zusammenhang 
mit GuD Linie 3 zur Entkoppelung von Wärme 
und Stromproduktion

abgeschlossen 1 2012 2014 EV13_2

70 332 Vorplanung zu Biomasse-KW.
Bei Identifizierung geeigneter Liefer- und 
Abnehmerstrukturen

zurückgestellt 2 2015 2020 EV09_2
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66 333

Konzept zur Nutzung von 
Wasserkraft in Erfurt am Standort 
Geraaue  bis Gispersleben

Untersuchung zur Vorbereitung eines 
Wasserkraftwerks

in Arbeit 25% 2 2014 2018 EV07_1

67 333

Wasserkraftnutzung: Weiterführung 
Pulvermühle unter besonderer 
Berücksichtigung der Verträglichkeit 
der Wasserkraftnutzung mit den 
Zielstellungen der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie.

private Initiative Status unklar 3 2014 2015 EV07_2

68 333

Unterstützung der Erforschung zur 
Tiefengeothermie, speziell in Bezug 
auf die Forschungsbohrung am 
Standort Erfurt Ost 

Ermittlung von für Erfurt geeigneten 
Tiefengeothermischen Potenzialen

in Arbeit 25% 2 2013 2015 EV08_1

167 333
Bau und Erwerb von Erneuerbare 
Energien-Kraftwerken in Erfurt

Angepasst an Marktumfeld und rechliche 
Rahmenbedingungen erfolgt der Ausbau der 
erneuerbaren Energien durch SWE in Erfurt und 
darüber Hinaus. 

in Arbeit 25% 1 eea

214 333
Pilotprojekt intelligente 
Trafosstation 

Umstellung von Schutz-, Steuerungs- und 
Leittechnik auf die smart grid - Protokollnorm 
IEC 61850. 

Status unklar 2014 2016

59 334

Ausbau Fernwärme durch neue 
Leitungen und Anschluss neuer 
Kunden im Netzgebiet, u. a. Prüfung 
Nutzungspflicht leitungsgebundener 
Wärme nach EEWärmeG §3 und in 
Verbindung mit ThürKO §20, 

Ordungsrechtlicher Rahmen der Fernwärme, 
weitere Konzeption auf Basis von MN 58 und 
bestehender Netzstruktur

laufend 1 2012 2020 EV03_2

60 334

Ausbau von BHKW-Anlagen, 
verstärkte Wärmenutzung (u. a. 
auch von Biogas-KWK-Anlagen) 

Ermittlung von Potenzialen auf Basis EV01_1 
und Konzepterstellung

laufend 2 2014 2020 EV03_3

168 341

Durchführung einer Grobanalyse des 
Gesamtenergieverbrauchs der 
Erfurter Wasserversorgung

Ermittlung des Gesamtenergiebedarfs und 
möglicher Bestandteile, Sparpotenzial 
ermitteln, ggf. Maßnahmen definieren

noch nicht 
begonnen

2 2015 2015 eea

169 342

Beratung und Information zum 
Wasserverbrauch, inklusive zur 
Nutzung des Trinkwassers zum 
Trinken

Die weitere Verringerung des 
Wasserverbrauchs trägt zur 
Gesamtenergieeffizienz bei. Die Verwendung 
von Trinkwasser zum Trinken verringert 
Transport und Lagerkapazitäten, sowie 
Energieaufwand für sonstige Getränke.

zurückgestellt 3 2015 2015 eea

100 351
Pilot Energiebericht bei einem 
Eigenbetrieb

Pilot mit einem Eigenbetrieb, Vorschlag 
Entwässerungsbetrieb, Bezug zu MN 99

noch nicht 
begonnen

2 2015 2015 EE08_2

170 353

Energie- und Klimabericht zu den 
Abwasserreinigungsanlagen und zur 
Klärgasnutzung inklusive Maßnahmen 
zur Verbesserung

Beinhaltet Treibhausgaspotenziale von CH4, 
Bezug zu 99

2 2015 2015 eea

171 354

Entwicklung von Leitlinien zur 
Entsiegelung, Dachbegrünung und 
(Teil-)Versickerung 
(Grünflächenzahl) in Erfurt

Mit der Verbesserung der 
Regenwasserbewirtschaftung werden postive 
Folgen für Hochwasserrisiko und 
Klimaanpassung verbunden

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016 eea

172 362
Prüfung der Abwärmenutzung von 
Trockenfermentationsanlage

Beheizung der Sozialgebädue und Eigennutzung 
als Prozesswärme erfolgt

abgeschlossen 2 2014 eea

219 363
Prüfung der Abwärmenutzung von 
Deponiegas 

abgeschlossen 2 2014 2014 eea

13 411
Implementierung betriebliches 
Mobilitätsmanagement bei der SV 

mit Zielsetzung und Anreizen für 
umweltschonende Dienstreisen, "Jobtickets", 
Ausweitung der zentralen 
Fahrzeugbewirtschaftung, Nutzung von 
Dienstfahrrädern (inkl. eBikes), Energiespar-
Fahrtraining, Einsatz von Elektro-Fahrzeugen

in Arbeit 25% 1 2013 2016 MV03_5

210 411
Prüfung neue Dienstreiserichtlinie 
unter ökologischen Aspekten

Im Zuge des Betrieblichen 
Mobilitätsmanagements

noch nicht 
begonnen

2 2015 2015

173 412

Treibhausbilanzierung der 
innerbetrieblichen Mobilität mit 
Maßnahmenliste

in Verbindung mit Implementierung des 
innerbetrieblichen Mobilitätsmanagements, 
Bezug zu MN 118

1 2014
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Projekt-
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35 421

Ausweitung des Parkleitsystems; 
Einbeziehung neuer Parkhäuser und 
perspektivisch auch von Parkplätzen

Neu entstehende Parkhäuser am Stadtring sind 
an das Parkleitsystem anzuschließen

laufend 3 2013 2020 MV10_1

21 422

Umweltsensitive Verkehrssteuerung 
Erfurt UVE; Pilotphasen Bergstraße 
und Leipziger Straße

Ziel ist die Verbesserung der Koordinierung 
zwischen den Lichtsignalanlagen und ggf die 
Dosierung des zufließenden Verkehrs in 
Abhängigkeit von Schadstoffbelastung der Luft

abgeschlossen 2 2011 2014 MV05_1

223 422

Umweltsensitive Verkehrssteuerung 
Erfurt UVE; nach erfolgreicher 
Pilotphasen stadtweite Einführung

Ziel ist die Verbesserung der Koordinierung 
zwischen den Lichtsignalanlagen und ggf die 
Dosierung des zufließenden Verkehrs in 
Abhängigkeit von Schadstoffbelastung der Luft

zurückgestellt 2 2015 2018 MV05_1

24 423
Barrierefreie Mobilität im ÖPNV 
verbessern 

Ausbau von barrierefreien Mobilitätsketten im 
ÖPNV durch Fahrzeuge, Zuwegung und 
Haltestellen, Außenansagen und 
Blindenleitsysteme

laufend 3 2014 2020 MV06_3

39 423

Geschwindigkeitsbeschränkung und 
Verkehrsberuhigung allgemein 
weiterführen

(Rückbau bzw.) Umgestaltung von Straßen bei 
verringertem Kapazitätsbedarf; 
Umsetzung Verkehrsplanung
Verkehrsentwicklungsplanung MIV

laufend 2 2014 2020 MV11_1

213 423

Umsetzung 
Verkehrsentwicklungsplan für die 
Innenstadt

Etablierung der Ergebnisse, u.a. der 
Begegnungszone, Parkierung und 
Radwegeführung, Lieferzeiten und -zonen für 
die Innenstadt

laufend 1 2013 2020

224 423
Barrierefreien Zugang zu 
Informationen im ÖPNV verbessern 

Bereitstellung von barrierefreien 
Informationen zur barrierefreien ÖPNV-
Nutzung und Zuwegung z.B. im Internet

noch nicht 
begonnen

3 2016 2018 MV06_3

44 424

Pilotprojekt Elektromobilität im 
Wirtschaftsverkehr oder in 
Innenstadt; Informationen und 
beispielhafte Bereitstellung von 
Infrastruktur;

Suche und Abstimmung eines Standorts, 
Errichtung Ladesäule und Beschilderung 
Parkplatz, ÖA, …

zurückgestellt 1 2016 2020 MV13_1

46 424

Privilegierung von alternativen 
Antrieben in der Innenstadt durch 
Parkplätze und Ladesäulen. 

E.Mobilität und Kopplung mit Ladesäulen Startphase 3 2013 2015 MV13_3

19 431 Einrichtung laufender Schulbusse

Maßnahmen wie "laufender Schulbus" (Aktion 
zum betreuten gemeinsamen zur Schule 
gehen), Verkehrssicherheitskurse u.a. mit 
geeignetem Träger der Maßnahme entwickeln 
und umsetzen

zurückgestellt 3 2015 2020 MV04_3

4 432
Aktualisierung Maßnahmenplan 
Radverkehr

Aktualisierung des Maßnahmenplans 
Radverkehr im Rahmen des Teilkonzepts 
Radverkehrs des Verkehrsentwicklungsplan

abgeschlossen 1 2012 2012 MV01_4a

23 432 Freizeitradverkehr Informationen zu Erfurter Freizeit-Radverkehr laufend 2 2013 2020 MV06_2

48 432

Verbessung der 
Überquerungsmöglichkeiten für 
Fussgänger

wohnungsnahe Versorgung, Verbesserungen an 
Straßenquerungen; Erweiterung von Flächen 
und Einbau von Querungshilfen für Fußgänger, 
Stärkung der Barrierefreiheit im Fußverkehr

laufend 2 2015 2020 MV15_1

49 432

Ausbau des Radwegenetzes 
insbesondere zum Lückenschluss des 
Radwegenetzes; verbesserte 
Querung von Hauptverkehrsstraßen 
und Sicherheit 

Konrete Maßnahmen Radewgebau jährlich  
benennen

laufend 2 2014 2014 MV16_1

50 432
Bevorrechtigung Radverkehr auf 
einzelnen Strecken;  

Umsetzung der im VEP Innenstadt und VEP 
Radverkehr benannten Maßnahmen (Bezug zu 
MN 1 und 4)

noch nicht 
begonnen

2 2014 2020 MV16_2

134 432
Aktualisierung Radverkehrsplan 
Maßnahmen 2014

Konkretisierung von Maßnahmen, Ort, Länge 
Finanzierung, Abstellanlagen

abgeschlossen 2 2014 2014
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225 432
Aktualisierung Maßnahmenplan 
Radverkehr

Aktualisierung des Maßnahmenplans 
Radverkehr 

laufend 1 2014 2015 MV01_4a

52 433
bessere Abstellmöglichkeiten 
Fahrräder

Konkretisierung der weiteren Planung und 
Fortführung der Umsetzung

laufend 2 2013 2020 MV16_4

15 441 ÖPNV-Verantwortlicher der SV

Beibehaltung und Stärkung ÖPNV-
Verantwortlichen zur Absicherung der Belange 
des ÖPNV in der Stadt; Wahrnehmung 
Aufgabenträgerschaft

laufend 2 2013 2020 MV03_6_b

28 441
Anpassung der ÖPNV Fahrzeuggröße 
an Bedarf

Bedarfsgerechte Fahrzeugbeschaffung, 
Umrüstung Fuhrpark EVAG Entsprechend 
Bedarfsanalyse

laufend 2 2013 2020 MV08_2

31 442 ÖV-Bevorrechtigung
Standorte bekannt, Planung vorhanden, 
weitergehende Berücksichtigung bei neuer 
Verkehrsplanung

laufend 3 2012 2020 MV09_2

27 443 Alternative Bedienungsformen

Fortführung von alternativen 
Bedienungsformen wie Linientaxi und 
Anruflinientaxi, wo wirtschaftlich möglich. 
Erneute Prüfung der Wirtschafltichkeit 

laufend 2 2015 2020 MV08_1

34 443

Kombinierte Mobilität im ÖPNV: 
Verknüpfung ÖV-Endhaltestellen mit 
Carsharing; P&R; B&R; ggf. 
Fahrradverleih und 
Mobilitätsgarantie durch 
Kombinationen von Tarifen und 
intermodalen Anschlüssen

Maßnahmenplan aufstellen, Ermitteln 
geeigneter Betreiber von Abstell-Anlagen 

laufend 2 2013 2020 MV09_5

37 443
Bedarfsanalyse Pendlerparkplätze an 
Autobahnabfahrten

Zuständigkeit beim Land Thüringen. Erste 
Untersuchungen der FH Erfurt liegen dort vor. 
Anfrage zu Planung und Umsetzung durch Land 
nötig

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016 MV10_1

38 443

Erstellen von attraktiven 
Parkplätzen für Fahrräder und Autos 
für P&R und B&R,

Prüfung  z. B. Erweiterung P&R Ringelberg, 
auch B&R

laufend 2 2013 2020 MV10_3

41 443
Einrichtung von Pendlerparkplätzen 
an den Autobahnabfahrten 

auf Grundlage von Bedarfsanalyse MN 37, 
Zuständigkeit Land Thüringen

noch nicht 
begonnen

3 2016 2019 MV10_4

42 443 Förderung von Carsharing 

Beispiele:  Bereitstellung von Stellplätzen, 
insbesondere Unterstützung von alternativen 
Carsharing- und Autovermietungskonzepten, 
wie  und Nachbarschaftsauto in Kombination 
mit E-Fahrzeugen (Ladeinfrastruktur)

laufend 2 2014 2020 MV12_3

45 443

Ausbau und Förderung von 
Erdgas/Biogas-Infrastruktur und 
Fahrzeugen,

Informationskampagne, Kooperation mit Auto-
Handel

Startphase 2 2013 2020 MV13_2

47 443

Aufbau einer Lieferlogistik für 
Einzelhandel Innenstadt, möglichst 
mit E-Fahrzeugen

Erarbeitung eines Belieferungskonzeptes 
Einzelhandel Innenstadt: Festlegung von 
Belieferungszeiten, Belieferungsarten, 
Genehmigungen, ggf. Belieferungsparkplätze;

noch nicht 
begonnen

2 2016 2018 MV14_1

55 443
kostengünstige Mitnahme von 
Fahrädern im ÖPNV

 erneute Prüfung im Verbundtarif / 
Verkehrsverbund

noch nicht 
begonnen

2 2016 2016 MV16_3

221 443

Förderung von Angeboten für 
Bewohner zur Reduzierung deren 
Fahrzeughaltungsquote, z. B. durch 
Ausweitung von Carsharing und 
Umsetzung von Nachbarschaftsauto-
Konzepten in der Innenstadt

laufend 2 2015 2020

10 451

Implementierung des kommunalen 
Mobilitätsmanagements mit 
Schwerpunkt  Mobilitätsmanagement 
in der Gesamtstadt

Gesamtstädtisches Mobilitätsmanagement auf 
Basis des Konzeptes MN3 umsetzen

zurückgestellt 1 2016 2020 MV03_2

11 451

Durchführung von Pilotprojekten 
zum  betrieblichen 
Mobilitätsmanagement für 
Unternehmen in der Stadt

Pilotprojekt zur Mitarbeiter- und 
Kundemobilität mit 4 Erfurter Unternehmen 
und externer Beratung

abgeschlossen 1 2012 2014 MV03_3
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12 451
Verstetigung betriebliches 
Mobilitätsmanagement Gesamtstadt

Entsprechend des Konzeptes Kommunales 
Mobilitätsmanagement und aus den 
Erfahrungen zum Pilotprojekt Betriebliches 
Mobilitätsmanagement

zurückgestellt 2 2015 2020 MV03_4

17 451
Implementierung von 
Mobilitätsberatungsangeboten 

Mobilitäts-Beratungsangebote vor Ort im EVAG-
Mobilitätscenter zu ÖPNV, Carsharing, 
Fernbus, Bahn u.a. 

laufend 2 2013 2016 MV04_1

18 451
Aktionstage und Kampagnen zu 
nachaltigen Verkehr

Unterstätzung von Aktionstagen und 
Informationskampagnen wie "Autofreier Tag", 
"Mobil ohne Auto", "Autofasten", sowie speziell 
zu einzelnen Verkehrsarten, wie "Stadtradeln", 
"Mit dem Rad zur Arbeit", "Fahrradfreundliche 
Arbeitgeber", "Woche der Mobilität", "Fahrrad 
Fit"  Fahrradkampagne (Sicherheit), 
"Burgenfahrt"

laufend 3 2010 2020 MV04_2

20 451

Begrenzung Flugverkehr durch 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Mobilitätsberatung, Förderung von 
Naherholung und 
lokalem/regionalem Tourismus 
(Anreise)

- Förderung von lokalem/regionalem 
Tourismus; Bewerbung der Anreise mit Bahn 
und Bus
- Bewerbung Erfurts als attraktive deutsche 
Destination (Förderung des 
Deutschlandtourismus)
- Kooperation mit 18 weiteren Thüringer 
Städten im Verein "Städtetourismus in 
Thüringen" e.V.

in Arbeit 25% 3 2015 2020 MV04_4

22 451

Erweiterung MIV-vermeidender / 
nachhaltiger Verkehrsangebote für 
Touristen (Aufenthalt)

- Fahrradverleih für Touristen (Kooperation 
mit mehreren Fahrradverleihen)
- Entwickeln von Radtourismus: Ausbau von 
touristischen Radangeboten/Optimierung der 
infrastrukturellen Ausstattung 
(Infotafeln/Gepäckboxen)
- CO2 neutrale Urlaube und Konferenzen (bei 
Nachfragen kooperiert die ETMG diesbezüglich 
mit den örtlichen Veranstaltern bspw. Messe 
Erfurt);
- seit 2005: Leitung der AG Radfernweg 
Thüringer Städtekette
- Angebot von Pauschalen für Radfahrer 
(Kooperation mit einem privaten Anbieter 
(Gewinner des Thüringer Tourismuspreises 
2013)
- Aufbau eines elektromobilen Carsharing-
Angebotes für Einwohner und Touristen 
(Kooperationsprojekt EMOTIF u.a. mit DB AG)

laufend 3 2013 2020 MV06_1

26 451
Fortführung und Erweiterung des 
Verbundtarifs 

strategische Zielformulierung der Stadt
bessere Angebotskoordinierung und 
Verknüpfung im Regionalverkehr, Erweiterung 
Verkehrsverbund

laufend 1 2013 2020 MV07_2

29 451
Entwicklung neuer Angebote zur 
Nutzung des ÖPNV

Entwicklung und Bewerbung neuer Angebote 
um die Auslastung der Fahrzeuge weiter zu 
verbessern, beispielsweise durch neue 
Tarifstruktur, Einsteigerangebote, Beratung…  

laufend 1 2014 2020 MV08_3

32 451

Maßnahmen zur Kundengewinnung 
und zur Kundenbindung Marketing 
von ÖV (über Produkte, Preise, 
Distribution und Kommunikation)im 
ÖPNV

Förderung von Einsteigerangeboten zur 
Kundengewinnung für Neubürger und sonstige 
Neukunden (Freizeit, Pendler, Einkäufer) 
prüfen, z. B. über Kombitickets oder in 
Verbindung mit Parkgebühren;

Startphase 2 2014 2020 MV09_3

53 451

Radschulen und Sicherheitstraining 
Radfahren u. a. für Senioren, 
Wiederanfänger, auch in Verbindung 
mit Pedelecs und  eBikes

Konkretisierung und Pilotmaßnahmen mit 
geeignetem Träger

zurückgestellt 3 2015 2020 MV17_1

54 451

Sicherheits- und Verkehrsverhalten 
öffentlich kommunizieren; 
Kampagnen oder Trainings 

Bestandsaufnahme von Aktivitäten und 
möglichen Partnern der Umsetzung: ADFC: 
nicht falschfahren, Schuldbildung, 
Arbeisgemeinschaft fahrradfreundl. 
Kommunen; Kooperation mit möglichen 
Trägern 

noch nicht 
begonnen

3 2015 2020 MV17_2
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136 451
Unterstützung Elektromobilität im 
Individualverkehr

Fortführung SmartMobility in Erfurt in Arbeit 25% 1 2013 2015 eea

137 451
Untersützung Elektromobilität im 
Lieferverkehr

Unterstützung SmartCityLogistics, Bezug zu MN 
47, jedoch auch außerhalb der Innenstadt

zurückgestellt 2 2013 2015 eea

227 451

Implementierung von 
Mobilitätsberatungsangeboten und -
hilfen für Regionalverkehr 

Beratung zum VMT, Fahrradverleih, Ebike, und 
Elektroauto im Regionalverkehr in Erfurt und 
Thüringen, Prüfung ob Träger gefunden werden 
kann

zurückgestellt 3 2015 2015

228 451
Ausbau Internetinformation und 
Telefonberatung zur Mobilität 

Erweiterung zum Vor-Ort-Angebots der EVAG; 
Integration Routenplaner, Intermodalen 
Verbindungen, Sicherheitsberatung, 
Mitfahrgelegenheitsbörsen

zurückgestellt 2 2014 2016 eea

230 451

Entwicklung und Implementierung 
Kompetenztraining intermodaler 
Verkehr

Fahrsicherheitstraining Auto und Rad, 
Energiespar-Fahrtraining Auto, Fahrradfahren 
Lehrgänge, Orientierung mit Fahrrad, ÖPNV 
und zu Fuß, Ermittlung geeigneter Träger

zurückgestellt 3 2017 2020

231 451
Implementierung Netzwerk 
Betriebliche Mobilität

Zum effektiven Austausch und für gemeinsame 
Aktionen wird ein Unternehmensnetzwerk 
Betriebliche Mobilität untertsützt. Bezug zu 11

Startphase 3 2014 2016

25 452

Verbesserung der Qualität des ÖPNV 
durch  Qualitätskriterien und 
Anreizregelungen

Weiterführen und Weiterentwicklung der 
Qualitätskriterien und Anreizregelungen, wie 
z. B. Sauberkeit von Fahrzeugen und 
Haltestellen, Kundenzufriedenheit, 
Beschleunigung des ÖPNV, Reduktion der 
Übergangszeiten, Sicherheit in Fahrzeugen, 
Weiterführung des barrierefreien ÖPNV

laufend 1 2011 2020 MV07_1

175 452 Kontinuierliche Teilnahme am SrV laufend 1 2014

9 511

Einrichtung einer zuständigen 
Stelle/Struktureinheit, 
Mobilitätsmanager für kommunales 
Mobilitätsmanagement

Zuordnung personeller Ressourcen für 
kommunales Mobilitätsmanagement

zurückgestellt 1 2016 laufend MV03_1

104 511

Schaffung einer zentralen 
Anlaufstelle zur Förderung der 
Energieeffizienz und Koordination 
der Dienstleistungen entsprechend 
EE1 bis EE10 

Koordination über Klimaschutzagentur zurückgestellt 1 2014 2014 EE11_01

113 511
Einrichtung der Erfurter Klimaschutz-
Agentur für Energie und Mobilität

Aufbau eine regionalen Klimaschutzagentur zurückgestellt 1 2016 2017 OM01

127 512 Umsetzung eea 
Energieteambildung
Maßnahmenplanung, usw.

kurz vor Abschluss 1 2013 2014 eea

124 521 Green IT, Rechnernutzung
Wartung der Rechner, Energiesparende 
Einstellungen für PC über Gruppenrichtlinien 
im Netz verteilen

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016 eea

176 521

Einführung Anreize für Hausmeister, 
z.B. Anerkennung oder Preis für 
Energiesparende Maßnahmen

Prüfung der personalrechtlichen Zulässigkeit, 
Anreize für eine Mitarbeitergruppe zu bilden

2 2015 2016

211 521 Prüfung von Jobrad
Prüfung Bruttogehaltsumwandlung zur 
Förderung von Radverkehr bei Mitarbeitern

noch nicht 
begonnen

3 2015 2015

118 522 Klimaschutzberichte 

Implementierung eines Klimaschutz-
Berichtwesens an den Stadtrat und für die 
Öffentlichkeit, Überprüfung der Wirksamkeit 
von Maßnahmen, siehe auch 151 sowie 93, 99 
und 126, 148, 161

Startphase 1 2014 OM06
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133 523
Nutzersensibilisierung in 
kommunalen Gebäude

in Schulen Nutzersensibilisierung, Installation 
von Energiebeauftragten, Bezug zu MN 144

Status unklar 1 2014 eea

143 523
Weiterbildung von Mitarbeitern der 
SV

spezielle Weiterbildung zu Maßnahmen des 
Kliamschutzes entsprechend 
Aufgabenbeschreibung und Notwendigkeit 

zurückgestellt 1 2015 2020 eea

144 523
Schulung der Hausmeister zu 
energieeffizientem Gebäudebetrieb

Im Rahmen der regelmäßigen Beratungen 
werden Schulungen zur Förderung von 
Energieeffizienz im regulären Gebäudebetrieb 
eingebracht. 

laufend 1 2013 2020 eea

98 524

Vorgaben zu Standards, Green IT, 
inkl. Serverkühlung, Bericht zum 
Energieverbrauch IT in IT-
Statusbericht integrieren.

Analyse des IT-bedingten Energiebedarfs, 
Ermittlung von Maßnahmen zur Verbesserung, 
Festlegung von Vorgaben zu Energiestandards

noch nicht 
begonnen

1 2015 2020 EE07_1

138 524

Entwicklung einer Vergaberichtlinie 
unter energetischen und 
ökologischen Gesichtspunkten

Hinweise und Schulung für die ausschreibenden 
Ämter

zurückgestellt 3 2015 2016 eea

139 524

Evaluation der Vergabepraxis unter 
energetischen und ökologischen 
Gesichtspunkten

Überprüfung wie Richtlinie laut MN 138 
umgesetzt wird

zurückgestellt 3 2017 2018 eea

140 524

Entwicklung einer 
Beschaffungsrichtlinie unter 
ökoligischen und energetischen 
Gesichtspunkten

Hinweise zur Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien bei der Beschaffung

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016 eea

141 524

Evaluation der Beschaffungspraxis 
unter energetischen und 
ökologischen Gesichtspunkten

Überprüfung Wirksamkeit MN 141
noch nicht 
begonnen

2 2016 2017 eea

177 524

Information von Trägern zur 
ökologischen und energeeffizienten 
Beschaffung

Ausweitung der Beschaffungskriterien der 
Stadt auf von der Stadt (ko)finanzierten 
Trägern, Bezug zu 140, 142

zurückgestellt 3 2016 2017

218 531 Budget für Energiepolitische Arbeit
Orientierung an Ansätzen der Vorjahre; nach 
Maßgabe des HH

laufend 1 2014 2020 eea

116 611 Energieeffizienzkampagne 

Konzeption und Durchführung von 
zielgruppenorientierten Kampagnen in Bezug 
auf Energieerzeugung, Energieeffizienz und 
Mobilitätsverhalten 

noch nicht 
begonnen

1 2016 2020 OM04

178 611

Entwicklung einer Zielstellung für 
ein übergreifendes 
Kommunikationskonzept zum 
Klimaschutz

Dachmarkenentwicklung, 
Zielgruppendefinition, Themendefinition, 
Bezug zu 116

zurückgestellt 1 2014

179 612

Entwicklung von Kernaussagen im 
Standortmarketing  zu Klimaschutz 
in Erfurt

Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten 
auch über Erfurt hinaus. 

noch nicht 
begonnen

2 2015 2015

215 612

Entwicklung von Kernaussagen in der 
Wirtschaftsförderung zu Klimaschutz 
in Erfurt

Etablierung eines wirtschaftsbezogenen 
Standort-Images

zurückgestellt 2 2015 2016

85 621
energetische Sanierung kommunale 
Wohnungen

Fortsetzung des durch Stadtrat und 
Aufsichtsrat bestätigten Sanierungsprogramms 
der KoWo

laufend 1 2011 2020 EE05_1

212 621

Einführung von Energiespar-
Anleitungen sprachenunabhängig als 
Piktogramm

Einführung, Aushang und Verbreitung von 
Energiespahinweisen als Piktogramme bei 
Wohnungsunternehmen

Status unklar 2 2014 2015

180 622
Erfahrungsaustausch mit den Städten 
Jena, Weimar zum Klimaschutz

es findet ein vierteljählicher Erfahrungs- und 
Informationsaustausch statt

laufend 3 2013 2020

181 622

Gemeinsame Projektentwicklung und 
Maßnahmenplanung in der 
Impulsregion zu ausgewählten 
Themen des Klimaschutzes

laufend 2

182 622
Arbeitskreis Erfurter Kreuz mit den 
Landkreisen IK und GTH

Zielstellung: Grundsatzbeschluss zur weiteren 
Entwicklung der Zusammenarbeit im 
Klimaschutz

zurückgestellt 2 2012
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184 622
Fortführung der Kooperation mit 
Mali im Abfall- und Energiebereich

Letter of Intent Projekt "Nachhaltige 
Daseinsvorsorge durch geregelte 
Abfallentsorgung in Kati / Mali" - am 
17.04.2014 im StR beschlossen; , Stadt Erfurt 
wird durch Seniorexperten vor Ort regelmäßig 
vertreten, Ergebnisse: Schaffung einer 
zentralen Deponie mit Sortierung und 
Kompostierung, Aufbau regionaler 
Wirtschaftskreisläufe durch Verwertung von 
Kunststoffen, Komposte sollen in der 
Landwirtschaft verwendet werden, Einführung 
einer Gebührenfinanzierung der Entsorgung, 
schrittweiser Rückbau wilder Deponien im 
Stadtgebiet - Fortführung der 
Solarpartnerschaft

laufend 2 2012 2016

185 622

Erfahrungsaustausch mit den 
Partnerstädten Erfurt zur 
Energiepolitik

Anknüpfend an früher Umwelttagungen soll ein 
Austausch zu Fragen der Energiepolitik 
angestrebt werden. 

zurückgestellt 2 2015 2015

186 623 Fortsetzung Dialog nachhaltige Stadt
Erfurt beteiligt sich weiterhin am Dialog 
nachhaltige Stadt

laufend 3 2011 2020

220 623

Bürgermeisterdialog zur 
nachhaltigen Kommunalentwicklung 
in Thüringen

Erfurt beteiligt sich. laufend 3 2013 2020

187 624

Fortsetzung der in der 
Kooperationsvereinbarung mit den 
Hochschulen beschriebenen 
Zusammenarbeit, auch im Bereich 
Energie

Kooperationsvereinbarungen beinhalten 
generelle Formen der Zusammenarbeit. 
konkrete Maßnahmen sind durch alle 3 Erfurter 
Hochschule im Rahmen des ÖKOPROFIT erfolgt

laufend 2 2010 2020

83 631

Fortentwicklung und Forcierung von 
Contracting-Modellen zur 
Wärmeversorgung, 

Implementierung und Bewerbung Angebote 
SWE Energie GmbH

laufend 1 2014 2020 EE04_2

84 631

Fortentwicklung und Forcierung von 
Contracting-Modellen beim 
Stromverbrauch, u. a. bei Kühlung 
und Beleuchtung 

ggf. auch bei Stromerzeugung (PV, BHKW)
noch nicht 
begonnen

1 2015 2020 EE04_3

101 631

Förderung von Motivation und 
Information durch Analysen mit 
Wirtschaft; Informationen und 
Beratung, z. B. in Form von 
Ökoprofit oder Energiemanagement

Angebote für Unternehmen/Netzwerke 
entwickeln; Erweiterung zu Ökoprofit: Green 
Meetings u.a. 

Startphase 2 2014 2020 EE09_1

102 631
Wirtschaftspakt Klimaschutz 
("KlimaAllianz Erfurt")

Entwicklung der Grundlagen für den 
Wirtschaftspakt mit möglichen Partnern

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016 EE09_2

115 631
Wirtschaftspakt Klimaschutz 
("KlimaAllianz Erfurt")

Implementierung eines Erfurter Wirtschafts-
Klimapakts im Sinne einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung und Dokumentation der 
Maßnahmen, Bezug zu 109

noch nicht 
begonnen

1 2016 2017 OM03

148 631

Nachhaltigkeit im 
Beteiligungmanagement durch 
Integration Energiecontrolling bei 
Unternehmen

Unternehmen beteiligen sich an 
Effizienzprogramme und als Multiplikatoren, 
sie berichten über Energieverbrauch, 
Emissionen und Maßnahmen im Klimachutz, 
Bezug zu MN 99

noch nicht 
begonnen

2 2016 2020 eea

149 631
Energetische Konzepte für 
Gewerbegebiete

zurückgestellt eea

208 631
Teilnahme an Ökoprofit mit 
verschiedenen städt. Liegenschaften

laufend 3 2013 2020

226 631
Contracting bei Stromerzeugung (PV 
und BHKW)

Entwicklung und Prüfung von entsprechenden 
Contracting-Modellen für private Haushalte, 
Gewerbe und Wohnungswirtschaft

noch nicht 
begonnen

2 2015 2016

86 632

Zielstellungsvereinbarung/Klimapakt 
mit Wohnungswirtschaft zu 
Sanierungsgüte und -raten;

Vereinbaurung des VTW mit dem TMBLV 
vorhanden, weiterhin Vereinbarung Stadt mit 
TMBLV, siehe MN 232

zurückgestellt 1 2013 2020 EE05_2

189 632

Fortführung, Erweiterung und 
verstärkte Bewerbung Grüne 
Hausnummer Erfurt

Die Gebäude der Grünen Hausnummer werden 
als vorbildlich nachhaltige Gebäude gewürdigt 
und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

laufend 1 2011 2020
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232 632
Vereinbarung mit TMBLV zu 
energieeffizienten Stadtquartieren

Gemeinsame Entwicklung von Maßnahmen für 
Energieeffiziente Stadtquartieren auf Basis der 
Vereibarung.

Planung 1 2014 2025

57 633

Begleitung und Schaffung 
organisatorischer Voraussetzungen 
für Bürgerkraftwerke

Fortsetzung der Unterstützung von Initiativen 
zum Erwerb und Bau von Bürger-Kraftwerken in 
Erfurt auf Basis erneuerbarer Energien

laufend 1 2011 2020 EV02_1

147 633 Nachhaltiger Tourismus in Erfurt

- ETMG als Förderer des barrierefreien 
Tourismus in Erfurt (Entwicklung von 
entsprechenden Angeboten wie Broschüren 
oder dem Video-Guide für Gehörlose)
- Kooperation mit der Deutschen Bahn, 
Vermarktung Erfurts im Rahmen der AG 
Barrierefreie Reiseziele in 
Deutschland/Entwicklung von gemeinsamen 
Angeboten 
- Fortführung/Unterstützung EMOTIF

laufend 2 2013 2020 eea

188 633

Definition von 
Nachhaltigkeitskriterien zur 
gezielten Ansiedlung von 
nachhaltigen Unternehmen und 
Nachhaltigkeitskriterien zur 
Flächennutzung

Im Sinne des Flächenmanagements und der 
gezielten Ansiedlung von Unternehmen werden 
Kriterien definiert, nach denen Ansiedlungen 
bewertet werden.

zurückgestellt 2 2015 2016

190 633

Ermittlung und gezielte Bewerbung 
von umweltfreundlichen 
Tourismusprojekten und 
ökologischen Freizeitangeboten

- Entwicklung von 
Kommunikationsinstrumenten für u. a. das 
Projekt EMOTIF, damit verbunden ist auch die 
umweltfreundliche Erreichbarkeit von 
Sehenswürdigkeiten im Umland mithilfe von 
Elektrofahrzeugen
- Bewerbung der guten Anbindung mit Bus und 
Bahn
- Hervorhebung des sehr guten Nahverkehrs im 
Rahmen der Tourismusarbeit: u. a. Einbindung 
der ÖPNV-Nutzung in die ErfurtCard
- Entwicklung neuer Angebote (bspw. Segway-
Touren in Erfurt)
- Bewerbung des Radbusses im Sommer

laufend 2 2013 2020

71 634
Pilotprojekt zum Anbau von 
Energiepflanzen

Pilotprojekt zum Anbau, ggf. 
Abnahmevereinbarung mit Landwirten; 
weitergehende energetische Nutzung von 
Reststoffen und Untersuchung des Anbaus von 
Energiepflanzen mit der Zielstellung der 
anaeroben Vergärung und mit dem Ziel der 
Netzeinspeisung des Gases (Nutzung 
Nahwärme/BHKW) Auf Basis der 
Voruntersuchungen soll ein Pilotprojekt die 
Sicherung der Rohstoffbasis untersuchen. 

zurückgestellt 1 2015 2020 EV10_1

109 634 Maßnahmen zur Bindung von CO2 

Konzept zur vermehrten Bindung von 
Kohlendioxid oder anderen Klimagasen in 
Erfurt oder durch in Erfurt hergestellte 
Produkte, insbesondere in der Land- und 
Forstwirtschaft, u. a. durch Aufforstung und 
Anreicherung von Kohlenstoff in Böden (Terra 
Preta), Zertifizierung von Maßnahmen - 
Agroforstsysteme in Erfurt etablieren 
(Holzproduktion+ Dauergrünland)

Startphase 1 2014 2020 KK01_1

110 634

Entwicklung eines Produktes im 
Bereich der zertifizierten Bindung 
von Kohlendioxid, das regional den 
Aufbau von Kohlenstoff in der 
Biosphäre unterstützt (u. a. als Co-
Finanzierung für 
Aufforstungsprogramme) 

Finanzierungskonzept-> regionale 
Zusammenarbeit

noch nicht 
begonnen

2 2016 2020 KK02_1

191 634

Untersuchung der Möglichkeiten, 
Pachtverträge der Stadt an 
ökologische Kriterien der 
Bewirtschaftung durch Landwirte zu 
knüpfen

Orientierung an der Biodiversitätsstrategie 
Erfurts, Bezug zu 69 und 109 zur CO2-Bindung 
und 

noch nicht 
begonnen

2 2014 2020

14 641 Radverkehrsbeauftragte in SV

Beibehaltung und Stärkung von 
Radverkehrsbeauftragter/em und des 
Arbeitskreises Radverkehr zur Förderung des 
Radverkehrs

laufend 2 2008 2020 MV03_6_a

79 641
Konzeption Bürgerpakt Klimaschutz 
/ KlimaPakt mit Bürgern

Konzeption Bürgerpakt Klimaschutz, mit dem 
Ziel, Bürger für die Klimaschutzziele der Stadt 
in ihrem eigenen Bereich zu aktivieren. 

noch nicht 
begonnen

0 2015 2016 EE02_1b
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114 641 KlimaPakt mit Bürgern

Implementierung eines Erfurter Bürger-
Klimapakts im Sinne einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung von Bürgern, Bezug zu MN 
79

noch nicht 
begonnen

2 2016 2017 OM02

192 641

Fortführung der Unterstützung für 
Gemeinschaftsgärten und 
thematische Arbeitsgruppen 
Klimaschutz/Energie/Konsum sowie 
nachhaltiger Projekte

Unterstützung von Einzelmaßnahmen und -
projekten im Bereich der Nachhaltigkeit in 
Erfurt. Durch die projektspezifische 
kleinteilige Unterstützung von Initiativen soll 
das bürgerliche Engagement für diese Themen 
generell und in der öffentlichen Wahrnehmung 
gestärkt werden. 

laufend 2 2014 2020

80 642

Elektrizität: Information und 
Beratung in Form von konzertierten 
Kampagnen, Energiemanagement;  
Schwerpunkte: Waschmaschinen und 
Kühlgeräte sowie Unterhaltungs-, 
Kommunikations- und 
Informationstechnik (auch Stand-
by), effiziente Leuchtmittel und 
Regelungen für Beleuchtung 

Information für und Beratung von Haushalten 
im Sinne der bezahlbaren Stadt.Bereich Strom, 
Angebote von SWE und Verbraucherzentrale 
und andere vorhanden, Bezug zu MN 72 und 81

Startphase 1 2012 2020 EE02_1

81 642

Wärme: Information und Beratung 
von Privaten Haushalten in Form von 
konzertierten Kampagnen

Information für und Beratung von Haushalten 
im Sinne der bezahlbaren Stadt. Bereich 
Wärme, Gebäudeeigentümer und ggf. Mieter, 
Angebote SWE und Verbraucherzentrale 
vorhanden.
Themen: Energiemanagement, Pumpentausch, 
Beleuchtung und Dienstleistungen, wie 
hydraulischer Abgleich, Kesseltausch bei alten 
Anlagen, Optimierung und verstärkter Einsatz 
von Mess- und Regelungstechnik 
(Gebäudeleittechnik und Raumautomation), 
Bezug zu MN 72, 80

noch nicht 
begonnen

1 2012 2020 EE03_1

123 642
Energieverbrauch Privathaushalte 
erfassen und vergleichen

Heizkostenspiegel Erfurt neu erstellen und 
publizieren; Vergleichswerte für Strombedarf 
integrieren

zurückgestellt 2 2016 2017 eea

193 642

Unterstützung des DBU-Projekts 
"Energieeffizienz und 
Wohnungswirtschaft" in Erfurt

Ein Forschungsprojekt der FH Erfurt zur 
Förderung der Effizienz in Mietwohnungen wird 
unterstützt. 

in Arbeit 50% 2 2013 2016

194 642

Fortführung der Aktion der richtige 
Dreh oder andere Mieter-
Verbrauchsberatungen durch die 
KOWO

Die Aktion berät Mieter zur energieeffizienten 
Heizungsregelung

laufend 2 2013 2020

142 643
Träger-Anreizsystem zur 
Reduzierung von Energieverbrauch

Für von der Stadt Erfurt (Ko-)finanzierte 
Träger werden Anreize entwickelt, um Energie 
einzusparen, um die Kosten bei der Stadt zu 
reduzieren

noch nicht 
begonnen

1 2015 2015 eea

146 643
Energiesparschulen 
weiterentwickeln

Weiterentwicklung geplant, der 
Solarbauwettbewerb soll als Modul direkt an 
den Energiesparwettbewerb gekoppelt werden, 
es wird eine höhere Verbindlichkeit der 
Schulen zur Maßnahmenbindung eingerichtet, 
Wärmeverbrauch soll berücksichtigt werden

laufend 2 2013 2020 eea

150 644

Eigenerzeugunganlagen bei 
Eigenbetrieben und kommunalen 
Unternehmen

Bezug zu MN 148 und 99, Grundlage u.a. 
Beschluss DS 1345/13 zu PV, Ziel, 
wirtschaftliche Eigenerzeugung und 
Eigenverbrauch zu stärken.

noch nicht 
begonnen

2 2016 2020 eea

195 644
Aktion "Klimaschutz im Sport" in 
Erfurt über ESB bewerben

zurückgestellt 2

196 644

Arbeitskreis der Umweltverbände 
und weiterer interessierter 
Initiativen zu Klimaschutz in Erfurt 
etablieren

Austausch und Anregungen zum Klimaschutz 
etablieren

zurückgestellt 2 2016 2017

72 651

gemeinsames Beratungskonzept mit 
beratenden Einrichtungen für 
verschiedene Zielgruppen zur 
Förderung erneuerbarer Energien

Solarkataster, Dachflächenvermittlung, 
Initialberatung, Standardprodukte PV und 
Solarthermie; Kampagnen, Information und 
Beratung, u. a. zu Qualitätssicherung bei 
WärmepumpenBeratungsangebote der 
Verbraucherzentrale und der SWE vorhanden, 
Ausbau und Kommunikation erforderlich, Bezug 
zu MN 80/81

in Arbeit 25% 1 2012 EV11_1
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197 651

Umsetzung des 
Energieberatungskonzeptes in 
Kooperation von SWE, SVE, VZTH, 
Caritas u.a. 

Das Energieberatungskonzept inklusive der 
definierten Zielgruppen soll perspektivisch mit 
den Kompetenzträgern vor Ort umgesetzt 
werden. Bezug zu MN 72, 207

zurückgestellt 1 2014 2020

207 651

Unterstützung des "Stromsparcheck" 
für Transferleistungsempfänger in 
Erfurt

u.a. durch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, 
Räume und als Multiplikatoren des Projektes

in Arbeit 50% 2 2013 2016

76 652
erneute Prüfung pilothafte 
Anwendung von Elektro-Speichern 

z.B. zur Anpassung von Bedarf und Angebot im 
Stromnetz bei Vorhandensein von 
Erzeugeranlagen

zurückgestellt 3 2016 2017 EV13_3

77 652

Demonstrations- und Pilotvorhaben 
in den Stadtteilen/Siedlungen/ 
Gewerbegebieten / 
Anwendungsbeispiele schaffen, 
Öffentlichkeitsarbeit 

Entwicklung von innovativen Lösungen im 
Quartier - energetische Quartierssanierung, 
Bsp. Marienhöhe, äußere Oststadt, siehe auch 
MN 232

zurückgestellt 1 2012 2017 EV14_1

87 652
Pilotprojekt intelligente Strom- und 
Wärmemengen-Zähler 

Beratung und pilothafte Einführung von 
Elementen technischen Energiemanagements, 
wie Intelligente Zähler, Zählerangebot SWE 
teils bereits vorhanden

zurückgestellt 2 2018 2020 EE05_3

198 652

Integration von PV und 
Ladeinfrastruktur in den Neubau der 
Fahrradabstellanlage am Bahnhof als 
Leuchturmprojekt

Die Integration von PV und Fahrrad-
Ladeinfrastruktur zum Stadtmarketing und um 
künftige Anforderungen zu integrieren, Suche 
nach geeignetem Träger der MN notwendig

Startphase 3 2013 2015

199 652

Realsierung eines innovativen 
Energie- und 
Nachhaltigkeitskonzeptes beim 
Neubau/Erweiterung des 
Steigerwaldstadions

Energieeffizienz und -erzeugung, sowie die 
Auswahl nachhaltiger Materialien, der 
Steuerung und des Gesamtkonzepts sollen 
langfristig die Betriebskosten reduzieren und 
die Nutzung des Multifunktionsbereichs 
unterstützen

Startphase 1 2014 2016

205 652

Weiterentwicklung des 
Sanierungsgebietes Äußere Oststadt 
und ICE-City unter energetischen 
und stadtklimatischen 
Gesichtspunkten als 
Leuchtturmprojekt

Ansatzpunkte zur Entwicklung unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten werden mit 
Partnern und unter Beteiligung der Bürger 
gesucht.

zurückgestellt 1

206 652

Entwicklung des Gebietes 
Marienhöhe als klimagerechte 
Siedlung (Leuchtturmprojekt)

Optimierung des Energieverbrauchs, der -
verteilung und -erzeugung unter ökologischen 
und ökonomischen Gesichtspunkten

in Arbeit 25% 2

209 652
Klimaeffiziente Buga 
(Leuchtturmprojekt)

Integration von Effizienz, nachhaltiger 
Mobilität und erneuerbaren Energien in Buga-
Konzeption

Planung 2 2014 2020

82 653

Forcierung von kompakten und gut 
gedämmten Bauweisen; Förderung 
von Wärmedämmung, 
Wärmerückgewinnung und 
Erneuerung der Heizungsstruktur 
durch Anreize; 

Entwicklung eines städtischen Anreizsystems 
um energiesparende Bauweise zu fördern 

zurückgestellt 1 2015 2020 EE04_1

117 653
Unterstzützung der Wirtschaft beim 
Einwerben von Fördermitteln

Bereitstellung der Grundfinanzierung durch 
Erfurt, Kooperationen und Einwerben von 
Fördermitteln für Maßnahmen, Unterstützung 
des Einwerbens von Fördermitteln für 
Wirtschaft und Bürger

zurückgestellt 2 2014 2018 OM05

200 653

Initial-Beratung von 
Wirtschaftsunternehmen bei der 
Akquise von Fördermitteln im 
Bereich Energieeffizienz, 
nachhaltige Mobilität und 
Erneuerbare Energien

zurückgestellt 2 2014

201 653 Förderung der Umwelt-Initiativen 

Unterstützung von Vereinen und Verbänden zur 
Umsetzung von Einzelmaßnahmen und -
projekten ermöglicht eine größere 
Breitenwirkung

laufend 2 2011 2020
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