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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0511/15 

Titel 

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung OSO vom 24.02.2015 - TOP 6.2. 

...Überschwemmungen durch Starkregen in Büßleben und Linderbach (Drucksachen ...2409/14, 

2558/14) 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich  

 
 

Stellungnahme 

Nach Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2015 und Genehmigung 

des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde ergibt sich folgender Zeitplan für den Aufbau der 

Sirenenanlagen: 

 

Die Kostenschätzung wird voraussichtlich bis zur 13. KW vorliegen. Vorangegangen sind die 

Erarbeitung einer Leistungsbeschreibung und die Besichtigung aller Standorte durch eine 

Fachfirma.  

 

Liegen die Kosten über 50 T€ netto, ist eine öffentliche Ausschreibung notwendig, für die im 

Durchschnitt 3 Monate von der Vorprüfung bis zum Zuschlag gerechnet werden. Unter 50 T€ 

netto ist eine beschränkte Ausschreibung ausreichend, deren Zeitbedarf bei ca. 2 Monaten liegt. 

Die Fachfirma benötigt nach Zuschlagserteilung ca. 2 bis 3 Monate für den Aufbau der Anlagen. 

Insgesamt werden also 4 bis 6 Monate von der Bereitstellung der Haushaltsmittel bis zur 

Fertigstellung der Sirenenanlagen benötigt. 

 

In der Zwischenzeit laufen folgende Aktivitäten: 

 ein Zuwendungsantrag (Förderung) wird erarbeitet 

 von Seiten des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung werden die möglichen 

Sirenenstandorte geprüft 

 Klärung der Datenkommunikation von den Ombrometern (Niederschlagsmesser) zur 

Leitstelle (Beratung 13. KW). 

 

 

Anlagen  

      

 

i. V. Hinsche 
 

20.03.2015 
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