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Landkreis / 
kreisfreie 
Stadt

Gemeinde Zyk Maßnahme Stand Gewässer Träger

Stadt Erfurt Erfurt 1 Breitstrom /1: Ersatz der Sohlstufe Venedig (linker Arm) durch raue Sohlengleite Abgeschlossen Breitstrom Kommune
Erfurt 1 Breitstrom /1: Ersatz des Absturzes Furthmühle linker Arm durch Sohlengleite Abgeschlossen Breitstrom Kommune
Erfurt 1 Breitstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Schildchenmühle (rechter 

Arm) durch Bau Beckenpass
Nicht begonnen Breitstrom Kommune

Erfurt 1 Breitstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Pulverwehr Bau begonnen Breitstrom Kommune
Erfurt 1 Breitstrom /2: Ersatz der Sohlenstufen oberhalb Rathausbrücke rechts und links 

durch raue Sohlengleite
Abgeschlossen Breitstrom Kommune

Erfurt 1 Breitstrom /2: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Erfurt 1 (Neue Mühle 
Schlösserstraße)

Abgeschlossen Breitstrom Kommune

Erfurt 1 Breitstrom/1 :Ersatz der Sohlstufe Venedig rechter Arm Abgeschlossen Breitstrom Kommune
Erfurt 1 Breitstrom/1 :Nachweis der Durchgängigkeit am Wehr Sohlgleite-Venedig Park 

(Kronenburgwehr)
Abgeschlossen Breitstrom Kommune

Erfurt 1 Gera /26: Ersatz der Sohlstufe Hochheim EÜ II durch Rauhe Sohlengleite Abgeschlossen Gera Land
Erfurt 1 Gera /34: Rückbau Absturz unterh. Autobahn Abgeschlossen Gera Land
Erfurt 1 Gera /13: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kühnhausen Abgeschlossen Gera Land
Erfurt 1 Gera /15: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Gispersleben Planung/Ausführung 

begonnen
Gera Land

Erfurt 1 Gera /16: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Teichmannshof Abgeschlossen Gera Land
Erfurt 1 Gera /19: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nettelbeckufer Planung/Ausführung 

begonnen
Gera Land

Erfurt 1 Gera /21: Herstellen der Durchgängigkeit am Schützenwehr Schmidtstedter Knoten Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 1 Gera /24: Herstellen der Durchgängigkeit am Papierwehr Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 1 Walkstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz -Grüne Schildchenmühle- 

unterhalb Lange Brücke
Abgeschlossen Walkstrom Kommune

Erfurt 1 Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Karthäusermühle Abgeschlossen Walkstrom Kommune
Erfurt 1 Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz -Rabenmühle Abgeschlossen Walkstrom Kommune
Erfurt 1 Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Verteilerwehr-Nase (Walkstrom-

Bergstrom)
Abgeschlossen Walkstrom Kommune
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kreisfreie 
Stadt

Gemeinde Zyk Maßnahme Stand Gewässer Träger

Stadt Erfurt Erfurt 2 Bergstrom 3 Anpassung Gewässerunterhaltung Nicht begonnen Bergstrom Kommune
Erfurt 2 Eselsgraben (Binderslebener Graben) 5 Habitatverbesserung/ Uferbereich Nicht begonnen Eselsgraben Kommune
Erfurt 2 Gera 13 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 14 Eigendynamik initiieren Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 15 bis 16 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 17 vorhandenes Profil vitalisieren Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 18 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 23 bis 24 Habitatverbesserung/ Aue und Korridor Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Gera 23 vorhandenes Profil vitalisieren Nicht begonnen Gera Land
Erfurt 2 Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Gispersleben Kiliani Nicht begonnen Mühlgraben Kommune
Erfurt 2 Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Moskauer Platz 3 Nicht begonnen Mühlgraben Kommune
Erfurt 2 Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Gispersleben Kiliani Nicht begonnen Mühlgraben Kommune
Erfurt 2 Mühlgraben 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Moskauer Platz 2 Nicht begonnen Mühlgraben Kommune
Erfurt 2 Mühlgraben 2 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung Nicht begonnen Mühlgraben Kommune
Erfurt 2 Rosenborn 2 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung Nicht begonnen Rosenborn Kommune
Erfurt 2 Rosenborn 3 Eigendynamik initiieren Nicht begonnen Rosenborn Kommune
Erfurt 2 Eselsgraben (Binderslebener Graben) 4 Eigendynamik initiieren Nicht begonnen Kommune


	M_GRP_neu



