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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Werkausschuss Entwässerungsbetrieb 03.09.2015 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Prüfauftrag 

 

1. Wie kann die Abwicklung der Investitionsvorhaben so transparent gestaltet werden, dass 

 Verzögerungen so rechtzeitig erkannt werden, dass durch ein frühzeitiges Gegensteuern 

 eine Verschiebung des Vorhabens in das Folgejahr verhindert werden kann? 
 

2. Wie wird gewährleistet, dass mit der Umsetzung der Kanalbaumaßnahmen gleichzeitig  

               ein sachgerechter (grundhafter) Straßenbau finanziell gesichert und zeitgleich realisiert             

               werden kann? 

 

3. Wie wird künftig gewährleistet, dass Bauleistungen rechtzeitig, d.h. möglichst zu 

 Beginn des Wirtschaftsjahres begonnen und im gleichen Jahr beendet werden, um 

 Übergänge für das Folgejahr und betriebswirtschaftlich bedenkliche "Anlagen im  Bau" 

 zu vermeiden? 
 

Der Prüfauftrag ist federführend von der Werkleitung des Entwässerungsbetriebes zu bearbeiten. 

Dabei ist davon auszugehen, dass Vorhaben, die im Verbund mit dem grundhaften Straßenbau 

erfolgen, weiterhin von der Bauleitung des Tiefbau- und Verkehrsamtes realisiert werden. Insofern 

ist der Amtsleiter des Tiefbau- und Verkehrsamtes in die Bearbeitung dieses Prüfauftrages 

einzubeziehen. 
 

Die Ergebnisse der Prüfung sind dem Werkausschuss im letzten Quartal 2015 (spätestens in der 

Dezembersitzung) vorzulegen.  

 

 

 

17.07.2015, gez. Peter Stampf    

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2015 2016 2017 2018 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

In der DS 1068/15 wird konstatiert, dass es bei der Realisierung der Maßnahme des 

Vermögensplanes 2015 des Entwässerungsbetriebes durch die Bauleitung des Tiefbau- und 

Verkehrsamtes Verzögerungen auftraten, die in letzter Konsequenz dazu führten, dass für das 

laufende Jahr angekündigte ABK-Vorhaben in das Folgejahr verschoben werden mussten. 

 

Aus diesem unbefriedigenden Sachverhalt wird dieser Prüfauftrag für die Werkleitung des 

Entwässerungsbetriebes abgeleitet. 
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