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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Dienstberatung OB 01.09.2016 nicht öffentlich 

 Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen 15.09.2016 öffentlich 

 Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 13.09.2016 öffentlich 
   

 

 

Informationen aus der Verwaltung 

 

 

Sachverhalt 

Gemäß Stadtratsbeschluss zur DS 2762/15 "Erfurter Bäderkonzept - Zwischenstand zur 

1. Fortschreibung 2015" vom 27.04.2016, Punkt 7, sollten Gespräche mit der Thüringer 

Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) aufgenommen werden mit dem Ziel, einen 

späteren Beginn der Planungsphase für die notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen zu 

realisieren. 

 

Mit Schreiben vom 1. August 2016 hat die TLUG einen groben Zeitplan zum Hochwasserschutz am 

Papierwehr in Erfurt bekannt gegeben. 

 

10/2016 Festlegen der Vorzugsvariante aus LP2* 

04/2017 Entwurfsplanung (LP3) 

08/2017 Genehmigungsplanung (LP4) 

09/17-12/18 Planfeststellungsverfahren 

04/2019 Ausführungsplanung (LP5) 

12/2019 Ausschreibungsverfahren (LP6)  

04/2020 Vergabe (PL7) 

06/2021 Umsetzung (LP8) 

10/2021 Abrechnung ( LP9) 

abgeschlossen 

 

*LP: Leistungsphasen nach HOAI 

  

 

06 Nachhaltigkeitsmanagement 

    

Titel der Drucksache: 

Rahmenzeitplan 

Hochwasserschutzmaßnahmen am 

Papierwehr (Dreienbrunnenbad) 

 

Drucksache 1620/16 
 

 öffentlich 
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Der Sachverhalt betrifft zwar inhaltlich den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, aber 

aufgrund der Zuständigkeit für das Bäderkonzept wird der Zeitplan auch dem Ausschuss für 

Wirtschaftsförderung und Beteiligungen zur Kenntnis gegeben. 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

01.09.2016, gez. A. Bausewein   

Datum, Unterschrift 

 

 


	FLD_voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Anlage

