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Gesamtkostenübersicht 

Neugestaltung Brühl 

 

 

 

Kostenberechnung des Planungsbüros vom 12.10.2016    341.500 EUR 

(gerundet) 

 

Planungskosten ( siehe DS 1141/15)        33.300 EUR 

 

Örtliche Bauüberwachung (geschätzt)        15.000 EUR 

 

Kontrollprüfungen ( geschätzt )            5.000 EUR 

 

sonstige Baunebenkosten  (Munition, Archäologie)         8.000 EUR 

 

Gesamtkosten         402.800 EUR 

gerundet          403.000 EUR 

=========================================================================== 

 

 

Finanzierungsmodell 

 

 

Gesamtkosten         403.000 EUR 

 

förderfähige  Gesamtkosten (ohne Archäologie)    398.000 EUR 

 

Förderbetrag         398.000 EUR 

 

 

- bereits bestätigt im BuV 06.08.2016 Beschluss Nr.: 1141/15 [33.300 EUR] 

 

restlicher Förderbetrag       364.700 EUR 

 

davon sanierungsbedingte Einnahmen       80.000 EUR 

 

Thüringer Landesprogramm  SE      284.700 EUR 

 

 Finanzhilfen  Land    189.800 EUR 

 

 Komplementärmittel Stadt     94.800 EUR 

 


