
Anlage 2 der Stellungnahme zur DS 0410/17 

 

Landeshauptstadt Erfurt    Verteiler: 

Stadtverwaltung     TVA:Herr Reintjes,  Herr Rupprecht, Herr Höfer, 

Tiefbau- und Verkehrsamt              Herr Heine, Herr Jentzsch, Herr Unbehau, 

Abt. Bau                Frau Greßler, Frau Pixa, Frau Gölitz,  

Steinplatz 1                Herr Wesche, Herr Sauerbrey, Frau Hiller , 

99085 Erfurt                Frau Hanstein, Frau Schöler, Frau Ritze 

                     EBE: Herr Ludwig, Herr Berendt, Herr Sommer 

                     ZVS: Frau Kerber 

                 Ing. Büro I.P.I.:  Frau Güttig 

                    fzAG:ThüWa GmbH (Herr Fornacon) 

 

 !!! Bitte alle Termine selbstständig freihalten separate Einladungen erfolgen nicht !!! 

Entwurf 3  (Stand: 02.03.2017)  

T e r m i n k e t t e  zur “Öffentlichen Ausschreibung” ÖAB  ……./2017-66  

 

Baumaßnahme:  Kobj. Linderbacher Straße Mitte / BUE 

Angebot für:  LT 2 – Abwasserentsorgung, LT 3 –Wasserversorgung (Tiefbau),  

   LT 7- Straßenbeleuchtung, LT 8 – Straßenbau, LT 14 – Allgemeine Leistungen 

Objekt-Nr.-TVA:  66-1242-99 (2) 

 

nachfolgende Abkürzungen gelten für: 

TVA =   Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt 

ZVS =   Stadtverwaltung Erfurt, Verdingungsstelle 

Ing.-Büro =  I.P.I. Infraplan Ingenieure GmbH 

fzAG =   fachlich zuständiger Auftraggeber 

EBE =   Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb 

 

 

am 06.04.2017  Tagung Bau- und Verkehrsausschuss 

 

bis 31.03.2017  Komplettierung der Verdingungsunterlage von TVA 

 

am 03.04.2017  Übergabe der Ausschreibungsunterlagen zur Vorprüfung,  

   vom TVA an die ZVS (mit gleichzeitiger Übergabe der Zuarbeit  

   zur Bekanntmachung, Entgeltberechnung u. Internetdateien) 

 

bis 07.04.2017  Vorprüfung  der Ausschreibungsunterlagen durch die ZVS 

 

am 10.04.2017  Übergabe der durch die ZVS geprüften Ausschreibungsunterla- 

   gen an das TVA (hier die s.g. Originalausschreibungsunterlagen) 

 

am 10.04.2017  Übergabe der geprüften Ausschreibungsunterlage von TVA an`s 

   Ing.-büro 

 

   Annoncierung durch die ZVS  

-Internet 

am 21.04.2017  -Erscheinungsdatum im Amtsblatt der Stadt Erfurt  

am 24.04.2017  -Erscheinungsdatum im Thüringer Staatsanzeiger 

am 26.04.2017  -Erscheinungssdatum im Ausschreibungsanzeiger Thüringen  

 

möglichst  Bedarfsanmeldung der Bieter an das Ing.-Büro zur 

bis 05.05.2017  Bereitstellung der Ausschreibungsunterlagen 

 

laufend   Unterlagenvervielfältigung durch das Ing.-Büro (nur vom  

   Original) 
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laufend   Versand der Ausschreibungsunterlagen durch das Ing.-Büro 

   an die Bieter gemäß Bedarfsanmeldung 

 

am 12.05.2017  Übergabe der Ausschreibungskopie vom Ing.-Büro an das TVA 

   zum Verbleib im TVA einschl. Bewerberanmeldung der Bieter 

 

am 22.05.2017  Übergabe der Originalausschreibung vom Ing.-Büro an das TVA 

   zur Weitergabe an die ZVS zu dessen Verbleib 

 

bis 22.05.2017  Angebotsbearbeitung durch die Bieter 

 

am 23.05.2017  ……….. Uhr  Ablauf der  Angebotsfrist 

am 23.05.2017  ………. Uhr  Eröffnungstermin  in der ZVS 

 

am 23.05.2017  Abholung der Angebote durch das Ing.-Büro unter vorheriger 

   Uhrzeitabstimmung mit der ZVS (Frau Kerber,  Tel.: 6551286 bzw. Sekr. 1281)  

 

bis 07.06.2017  Angebotsprüfung und Wertung durch das Ing.-Büro 

 

am 08.06.2017  Übergabe der Prüfergebnisse durch das Ing.-Büro an das 

    TVA , ZVS und beteiligte fzAG 

    -Vergabevorschlag 

    -Protokoll der Verdingungsverhandlung ausgefüllt 

    -Preisspiegel 

    -ggf. Protokolle zur Angebotsprüfung und Wertung (wie Fehlerpro- 

      tokolle Wertung von Nebenangeboten u.ä.) 

-ggf. Schriftverkehr mit dem Bieter zur Aufklärung des Angebotsin- 

halte nach VOB(A) § 24. 

 

bis 14.06.2017  Betriebsinterne Prüfung (TVA und fzAG) 

 

am 15.06.2017  ………Uhr evtl. Bietergespräch unter Vorsitz des TVA´s  mit der Teilnahme  

   der ZVS und dem Ing.-Büro  als Angebotsprüfer sowie der fzAG 

 

ab 15.06.2017  Einholung  Auszug  aus dem Gewerbezentralregister 

 

15.06. – 23.06.2017 Unterlagen beim FÖM-geber 

 

bis 23.06.2017  Einholung der Vergabevorschläge mit Bestätigung von den fzAG 

 

bis 23.06.2017  Erarbeitung des gemeinsamen Vergabevorschlages durch das 

   Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

am 26.06.2017  Übergabe der Unterlagen zur  Vorbereitung des Vergabeaus- 

   schusses vom TVA an die ZVS 

   -Vergabevorschlag des TVA 

   -Protokoll der Bietergespräche 

   -Übersicht Kostenvoreinschätzung / Finanzmittelbereitstellung  

   und evtl. Differenzen und deren Ausgleich durch die vorliegenden 

   Angebotssummen 

 

   Normalvorlage 

am 19.07.2017  Tagung des Finanz- und Vergabeausschusses (FLRV) der Stadt Erfurt 

ab  20.07.2017  Versendung der Absagen und Info (Informationspflicht gemäßThürVgG) 

am 28.07.2017  Ende der Bindefrist 

 

3 Wochen  Bauvorbereitung  einschließlich Einholung der Genehmigungen durch Bieter 

am 21.08.2017  Bauanfang 


