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- Aktenvermerk- 

 
 

TVA-Objekt: 66-1239 –97-Komplexobjekt Kastanienstraße Schwerborn  

Bürgerbeteiligung  

Datum: 22.06.2017, 15.00 bis 16.00 Uhr 

Ort: TVA, Steinplatz 1, Raum 523 

 

 

1.) Veranlassung 

 
Am 13.06.2017 fand in Schwerborn eine Informationsveranstaltung für die Anwohner der Kastanienstraße 

und Kleinen Herrengasse zum o.g. Komplexobjekt statt. Am 19.06.2017 teilte ein Anwohner telefonisch 

mit, dass die Informationen aus dieser Veranstaltung für die Bürger unzureichend waren und forderte eine 

weitere Versammlung mit genaueren Aussagen zu Straßenausbaubeiträgen und Bauzeit. Die Beratung 

wurde daraufhin kurzfristig angesetzt, um die o.g. Punkten zu erläutern.  

 

2.) Inhalte / Ergebnisse 

 

Folgende Punkte wurden besprochen:  

 
1. In der Anwohnerversammlung wurde die Frage gestellt, ob die Telekom an der Maßnahme 

beteiligt  wird und ob Schwerborn im Rahmen der Maßnahme an das "schnelle" Internet 

angeschlossen werden kann. Nach Rückfrage bei der Telekom AG wurde der Mitwirkungsbedarf 

angezeigt, gleichzeitig aber mitgeteilt, dass die Übertragungsgeschwindigkeit für Schwerborn bei 

50 MB liegt und derzeit nicht geplant ist, diese zu erhöhen.  

 

2. Die Bordführung am südöstlichen Fahrbahnrand der Kreuzung Kastanienstraße/Am Kirschberg/ 

Ilversgehofener Straße und Stotternheimer Chaussee wurde von den Bürgern bemängelt. Die 

Ausrundung ist fahrdynamisch korrekt und für die Schleppkurven des Busses ausreichend. Da in 

der Kastanienstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h beschildert ist, dient der 

Bord zur Drosselung der Geschwindigkeit. Die Verwaltung prüft, ob die Errichtung einer Bake zur 

Markierung des Fahrbahnrandes durch die Verkehrsbehörde genehmigt werden kann.  

 

3. Die Grünfläche am nördlichen Baubeginn der Kastanienstraße ist von Unkräutern überwuchert.  

Die Bürger forderten die Stadtverwaltung auf, dort die ordnungsgemäße Pflege durchzusetzen.  

Die Baufirma, die den Abschnitt gebaut hat, wurde bereits durch die Verwaltung aufgefordert, die 

Fläche zu beräumen und Rasen zu säen. Dieses wird kontrolliert. 

 

4. Die Bürger erklären sich mit der geplanten Bauzeit von 15 Monaten nicht einverstanden und 

verlangen Einsicht in den Bauablaufplan. Die Bauzeit ist notwendig, da der Einbau des 

Trennsystems in Verbindung mit der Verlegung von Versorgungsleitungen sehr zeitaufwendig  

ist. Durch den überbreiten Verkehrsraum ergibt sich auch für die Nebenanlagen ein erhöhter 

Zeitbedarf. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Asphalteinbau in der Straße bis 

zum Einbruch des Winters abgeschlossen ist. Es muss mindestens eine Außentemperatur von 8 °C 

vorhanden sein, um Asphalt qualitätsgerecht in die Straße einzubauen. Diese Voraussetzung kann 

im November, wenn die Kanalbauarbeiten wahrscheinlich abgeschlossen sind, nicht garantiert 

werden und eine Winterpause wurde eingeplant. Der Bauablaufplan der beauftragten Firma liegt 

noch nicht vor. Er wird in der 28. Kalenderwoche 2017 an das TVA übergeben. Da Tiefbauarbeiten 

durch nicht abzuschätzende Hindernisse im unterirdischen Bauraum zeitlich nicht exakt zu 
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bemessen und immer wieder Anpassungen des Bauablaufplanes notwendig sind, lehnt das 

Tiefbau- und Verkehrsamt es ab, den Bauablaufplan an die Bürger zu übergeben.  

 

5. Eine Mitarbeiterin des Tiefbau- und Verkehrsamtes erläuterte die Verfahrensweise zur Ermittlung 

der Straßenausbaubeiträge. Die Fragen der Bürger wurden beantwortet.  

 

 

 

4.) Termine/weitere Vorgehensweise 
 

Die Einwände der Bürger von Schwerborn zur Baumaßnahme wurden besprochen. Ein zusätzlicher Termin 

für eine Anwohnerversammlung ist nicht erforderlich.  

 

 
Aufgestellt:    Bestätigt: 
 

Erfurt, 23.06.2017   Erfurt, 23.06.2017 

 

 

 

 

 


