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Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

1. Inwiefern wurden bzw. werden konkrete Einzelmaßnahmen des in der 

Drucksache 1136/17 Breitbandausbauprojekts umgesetzt (bitte 

chronologisch nach dem gegebenenfalls geplanten Zeitpunkt der 

Fertigstellung mit Angaben zu Kosten und dem Ort/Ortsteil der 

Maßnahmen aufführen)? 

 

Das Markterkundungsverfahren wurde von 05.08.2016 bis 30.09.2016 

durchgeführt, um Auskunft über einen privatwirtschaftlich geplanten Ausbau 

in den nächsten drei Jahren zu erhalten. Der Projektbeginn wurde für Januar 

2018 angesetzt. Die Vergabe wurde als zweistufiges Verfahren durchgeführt 

und am 07.03.2018 veröffentlicht. Am 11.04.2018 endete die Frist für den 

Teilnahmewettbewerb (1. Stufe), das Bieterverfahren (2. Stufe) endete am 

23.08.2018. Bieterpräsentationen fanden am 17.10.2018 statt und die 

Möglichkeit einer Konkretisierung der Vergabeunterlagen wurde den 

Bewerbern bis zum 21.11.2018 eingeräumt.  

 

Seit November 2018 bis zum Februar 2019 fanden Vertragsverhandlungen 

statt. Die Verhandlungen wurden am 05.03.2019 durch einen finalen 

Vertragsentwurf beendet. Im Zeitraum März 2019 bis Juli 2019 wurden die 

Unterlagen für die Beantragung des endgültigen Bescheides 

zusammengestellt. Dazu gehörten u. a. die gemäß NGA-Rahmenregelung 

erforderliche Stellungnahme eines externen Rechnungsprüfers (§ 5 Abs. 8 ), 

die Bereitstellung von Netzplänen gemäß den GIS-Nebenbestimmungen, die 

Stellungnahme der Bundesnetzagentur zum Vertragsentwurf, Erklärungen des 

ausgewählten Betreibers sowie Versicherungen (§§ 5 Abs. 6, 5 Abs. 2, § 7 Abs. 

5; § 5 Abs. 3;NGA-Rahmenregelung).  

 

Der endgültige Bescheid wurde beim Bundesfördermittelgeber im Juli 2019 

beantragt. Nach der Erteilung des endgültigen Bescheides durch den 

Bundesfördermittelgeber wird ein entsprechender Änderungsbescheid durch 
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Sehr geehrter Herr Möller Erfurt,  
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das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft auf Basis des 

Inhaltes des endgültigen Bescheides des Bundesfördermittelgebers erfolgen. Die 

Vertragsunterschrift ist nach Erhalt der endgültigen Bescheide durch Bund und Land im 4. 

Quartal 2019 geplant. Laut Realisierungs- und Zahlungsplan des Telekommunikationsanbieters 

erfolgt die Inbetriebnahme des Netzes innerhalb von 36 Monaten nach Vertragsbeginn.  

 

2. In welcher Höhe wurde die Erstellung von Breitband-Hausanschlüssen in den betroffenen 

Ortsteilen gefördert? 

 

Die Kosten können nicht nach Ortsteilen aufgeschlüsselt werden. Das Stadtgebiet Erfurt wurde 

im Rahmen der europaweiten Ausschreibung in zwei Lose aufgeteilt. Das Los 1 erstreckt sich 

über den Norden, Süd-Westen und Westen von Erfurt und umfasst 1.181 unterversorgte 

Privathaushalte und Gewerbestandorte mit einem Fördervolumen von 4.858.078,00 EUR, das 

beträgt durchschnittlich 4.114,00 EUR pro Anschluss. Das Los 2 erstreckt sich über den Osten und 

Süd-Osten von Erfurt und umfasst 671 unterversorgte Privathaushalte und Gewerbestandorte 

mit einem Fördervolumen von 3.940.666,00 EUR, das beträgt durchschnittlich 5.873,00 EUR pro 

Anschluss.  

 

Die Gesamtfinanzierung von 8.798.744,00 EUR schlüsselt sich wie folgt auf: 

Bundesförderung  (50%) 4.399.372,00 EUR  

Landesförderung  (40%) 3.519.498,00 EUR 

Eigenanteil Kommune*  (10%)     879.874,00 EUR 

*Übernahme durch das Land Thüringen 

 

3. Unter welchem Link ist die in der Drucksache 0184/19 angekündigte Veröffentlichung des 

Realisierungsplans der aktuell geplanten Maßnahmen auf www.erfurt.de seit wann 

einsehbar? 

 

Der in der Drucksache 0184/19 angekündigte Realisierungsplan kann derzeit noch nicht 

veröffentlicht werden. Er liegt der Verwaltung (noch) nicht vor. Mit dem Erhalt der endgültigen 

Bescheide durch Bund und Land kann durch den Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, 

Rechnungswesen und Vergaben der Zuschlag an den Bieter (Telekommunikationsunternehmen) 

erteilt werden. Mit Zuschlagserteilung erfolgt durch das Telekommunikationsunternehmen eine 

Feinplanung, die einen Realisierungsplan beinhaltet. Sobald der Verwaltung die Unterlagen zur 

Verfügung stehen, wird die Internetseite freigeschalten. 

 

Die Ortsteilräte befinden sich im regelmäßigen Austausch mit dem Amt für 

Wirtschaftsförderung. Das Amt informiert zum aktuellen Stand und beantwortet offene Fragen 

zum Breitbandausbau.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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