
Anlage - Frage 2 und 3 (Drucksachen)

DS 0453/20 - Umsetzungsstand der Drucksache 2123/17 - BUGA 2021 - Maßnahmenkonzept Petersberg

Punkt lt. Maßnahmenkonzept Petersberg
Bestätigung 
Fördermittel

Bestätigung 
Siegerentwurf

Bestätigung 
Planung

Vergabe Planung Vergabe Bauleistungen
Grundsatzentscheidung § 

10 ThürGemHV
1. Aufzug auf den Petersberg 1940/18 1940/18 Ausschreibungsverfahren laufen
2. Kommandantenhaus 1962/18 1570/18, 1127/19 1870/19

zzgl. Trockenlegung 0302/19 1312/19
3. Bastionskronenpfad 1949/18 1949/18 Ausschreibungsverfahren laufen
4. Petersberg für Alle 1925/18, 1502/19 1948/18

zzgl. Ertüchtigung Rampenweg 1046/19 Vergaben unterhalb Wertgrenzen
5. Peterskirche keine weiteren Planungen
7. Freianlage

a) Blumenstraße 1356/18 1490/19
b) Petersbergstraße 2487/18 0174/18 1068/19 1389/18, 0961/19
c) Weg am Festungsfuß keine weiteren Planungen
d) Freifläche Lauentor Vergaben unterhalb Wertgrenzen
e) Kommandantengarten Leistungsphase 3 wird erarbeitet
f) oberes Plateau 1292/18 1267/18 0244/19 1231/19, 0397/19, 1642/19
g) Randbereiche Vergaben unterhalb Wertgrenzen
g) Festungsmauern 0302/19 1645/19

8. Bestandsgebäude
untere/mittleres Plateau 2370/19 Ausschreibungsverfahren laufen
Ertüchtigung Horchgänge 0510/19
Straße Abzweig Bauhütte Vergaben unterhalb Wertgrenzen
Panoramaweg 1779/18 2656/19
Beleuchtung Petersberg Vergaben unterhalb Wertgrenzen
Erschließungskosten 0510/19 1854/19


