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Zeitplan für Familienförderplan 2023 – 2027 

 

 

2020 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

Februar 2020  Bestandsdarstellung  

soziodemografische Daten  

Vorbereitung durch Verwaltung  

UA FFF 

23.06.2020 Abstimmung zur Verlängerung des 

bisherigen Maßnahmeplans 

UA FFF 

Oktober-  

Dezember 2020 

Erarbeitung weiterer Beteiligungs-

instrumente für Familien 

AG §78 

Verwaltung des Jugendamtes 

Oktober-  

Dezember 2020 

Vorbereitung Familienbefragung 

- Fragestellungen 

- Stichprobengröße 

- Planungsraumbezug 

AG §78 

Verwaltung des Jugendamtes 

Weitere Beteiligung u.a. Amts für 

Gesundheit, Amt für Bildung 

Oktober 2020 Sachstand LSZ Förderung/ Vorstellung 

Konzept Stufe 3 (30 Min) 

 

Reflexion (siehe II., 8.1.)  

a) Präsentation1 bisher geförderter 

Angebote: 

- Familienzentrum am Anger (30 Min) 

- Family Club (30 Min) 

- Mehrgenerationenhaus (30 Min) 

Dezernat 05 

 

 

Trägervertreter/Innen 

 

 

 

 

UA FFF 

November 2020 Reflexion (siehe II., 8.1.)  

a) Präsentation bisher geförderter 

Angebote 

- ThEKiZ (30 Min.) 

- Familienhebammen (30 Min) 

 

b) Präsentation weiterer Angebote  

- Naturfreunde (30 Min.) 

- Geburtshaus (30 Min) 

 

Trägervertreter/Innen 

Verwaltung des Jugendamtes 

 

 

 

 

 

UA FFF 

Dezember 2020 

 

 

 

 

Reflexion (siehe II., 8.1.)  

c) Präsentation von Angeboten, die 

einen Antrag auf Aufnahme in den 

Bedarfsplan gestellt haben: 

 

- Jumpers (30 Min) 

- Jesusprojekt/ Bärenstark (30 Min) 

 

Trägervertreter/Innen 

 

 

 

 

UA FFF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 10 Minuten Präsentation, 20 Minuten Fragen aus dem Plenum 
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2021 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

Januar 2021 - Reflexion/ Auswertung der 

Präsentation der Träger  

- Prüfung von Beschlüssen und 

Anregungen des Stadtrates 

UA FFF 

Januar-  

Februar 2021 

Erarbeitung weiterer Beteiligungs-

instrumente für Familien 

AG §78 

Verwaltung des Jugendamtes 

Januar-  

Februar 2021 

Vorbereitung Familienbefragung 

- Fragestellungen 

- Stichprobengröße 

- Planungsraumbezug 

AG §78 

Verwaltung des Jugendamtes 

Weitere Beteiligung u.a. Amts für 

Gesundheit, Amt für Bildung 

Februar 2021 Sozialstrukturatlas 

- Vorstellung der neuen Daten 

- Ergebnisse 

 

Neue Entwicklungen LSZ 

Präsentation durch 

Stadtverwaltung Erfurt und  

Dezernat 05 

 

UA FFF 

März 2021 Vorstellung neuer Beteiligungs-

möglichkeiten für Familien 

Vorbereitung durch AG §78 

UA FFF 

März- 

Mai 2021 

Durchführung Familienbefragung und 

Auswertung 

Externer Anbieter 

April 2021 Festlegung zur Umsetzung weiterer 

Beteiligungsformen 

UA FFF 

Mai- 

September 2021  

Umsetzung weiterer Beteiligungs-

strukturen für Familien 

Verwaltung des Jugendamtes 

AG §78 

Juni 2021 Präsentation der Ergebnisse der 

Familienbefragung 

Externer Anbieter 

 

Juli 2021 

 

 

 

 

 

Rückmeldung bis 

September 

Schriftliche Aufforderung aller bisher 

geförderten Träger 

- ihre Überlegungen zur fachlichen 

Leistungsentwicklung (bis 2027) 

- Finanzierungsbedarfe (z.B.Personal-

kosten, sächliche Ausstattung, 

Beteiligung u. ä.) incl. Begründung 

- fachpolitische Herausforderungen 

und ggf. weitere Anregungen 

Verwaltung  des Jugendamtes 

Juli 2021 

 

 

 

 

 

Rückmeldung bis 

September  

Schriftliche Aufforderung zu 

Anregungen/ Anträgen zur 

Fortschreibung: 

- lokales Bündnis für Familie,  

- Freie Träger  

- Fachkräfte der Frühe Hilfen  

- Kreiselternsprecher/ STEB 

- Amt für Bildung 

- Amt für Gesundheit/ Soziales 

Verwaltung  des Jugendamtes 
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2021 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

August 2021 Beratung der Ergebnisse der 

Familienbefragung 

UA FFF 

September 2021 Beratung der Ergebnisse aus den 

weiteren Beteiligungsoptionen für 

Familien  

UA FFF 

Oktober 2021 Gegenüberstellung und Abwägung der 

eingegangen Vorschläge 

Vorbereitung durch die 

Verwaltung des Jugendamtes 

UA FFF 

November- 

Dezember 2021 

Zielentwicklung (siehe III., 8.1.) in 

Abhängigkeit der Ergebnisse  

- der Familienbefragung 

- der weiteren Beteiligungsstrukturen 

von Familien 

- dem Förderstand LSZ 

- aus dem Sozialstrukturatlas 

Vorbereitung durch die AG §78 

und der Verwaltung des 

Jugendamtes 

 

UA FFF 

 

 

2022 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

Januar-  

Februar 2022 

Bedarfsermittlung (siehe IV., 8.1.) Vorbereitung durch die AG §78 

und der Verwaltung des 

Jugendamtes 

 

UA FFF 

März –  

Mai 2022 

Maßnahmeplanung  

(siehe V., 8.1.) 

Vorbereitung durch die AG §78 

und der Verwaltung des 

Jugendamtes 

 

UA FFF 

Juni 2022 Entwurf des Familienförderplans 

2023-2027  

Verwaltung des Jugendamtes  

Juni – 

Juli 2022 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs 

Beteiligung der Ortsteilbürger-

meister/Innen 

Verwaltung des Jugendamtes 

 

 

Juli 2022 Abwägung der Stellungnahmen Vorbereitung durch Verwaltung 

Abstimmung durch UA FFF 

August 2022 

 

Beschlussvorlage für Jugendhilfe-

ausschuss 

UA FFF 

September 2022 Beschluss Jugendhilfeausschuss JHA 

Oktober 2022 Beschluss durch Stadtrat Stadtrat 

 


