
Erfurt & Partner GmbH

 

Bauvorhaben: Index:

Bauabschnitte

Gewerk/Leistung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S

41,00 37,00

BE-Einrichtung 1 1

Abtrennung / Sicherung Bauabschnitt 1 1

Vorbereitende Maßnahmen HLS/ELT - 

Abtrennung Medien

1 1

Sanierung Heizraum 1 0

Erdarbeiten 3 3

Abbruch außen/ Entkernung innen 3 3

Sockel KG 2 2

Gerüst

Dach (Abdichtung, Dämmung, Entw.) 3 3

Rohbau 4 3

Abbruch Fenster Bestand 1 1

Fassade/ Fenster 4 3

Innenausbau 4 3

HLS 3 3

HLS Erdberührt 1 1

HLS Roh 1 1

HLS Komplettierung 1 1

HLS Sanitär, Heizung 1 1

Elektro 6 6

ELT Ringerder,… 1 1

ELT Funkt.potentialausgleich, …. 1 1

ELT Rohinstallation 1 1

ELT Endmontage 2 2

ELT Techn. Abnahme 1 1

500 Außenanlagen 2 2

600 Küche (1.BA) | Rückbau Provisorium 2.BA 1 1

Übergabe

Umzug

Datum:

11.12.2020

VORABZUG

1.BA

Sanierung / Umbau

Kita 54, Sofioter Straße

Bauzeitenplan -

Grobplanung
Alfred-Hess-Straße 40

99094 Erfurt

2.BA

400

300

200

Monat
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