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Stadtverwaltung Erfurt       Stand: 03.11.2021 
Tiefbau- und Verkehrsamt 

Abt. Bau       

Steinplatz 1       
99085 Erfurt            

             
      
        

Bauablaufplan 

 

Vorhaben: Komplexobjekt An der Gerabrücke/Schlossplatz/Molsdorf 

Angebot für :  

TVA-Objekt-Nr.: 0939-93 

 
 
nachfolgende Abkürzungen gelten für: 

TVA  Stadtverwaltung Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt 
ZVS  Stadtverwaltung Erfurt, Zentrale Vergabestelle  

fzAG  fachlich zuständige Auftraggeber = beteiligte Versorgungsunternehmen und Fachämter der Stadt Erfurt 
EBE  Stadtverwaltung Erfurt, Entwässerungsbetrieb 

Ing.-Büro:  

 
 

 
 16.02.2022 Annoncierung durch ZVS 
 
 15.03.2022 Öffnungstermin in der ZVS 
 
 06.05.2022 Zuschlagserteilung und Ende der Bindefrist 
 

  Bauvorbereitung einschl. Einholung der Genehmigungen durch den Bieter 
 
ab 30.05.2022 Bauanfang 
 
 15.12.2023 Bauende  
 

 


