
Variante A) 

Zeitplan für Bedarfsplanung Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege 

2025/2026 

Termin Planungsschritt Verantwortung 

 02.-03. KW 

• schriftliche Aufforderung der Beteiligten (siehe 

Konzept 3.2/ II) zu Hinweisen und Anregungen für 

den Planungsprozess  

• Verwaltung 

04.-06. KW 

a) Eruierung der Zuarbeiten aller Beteiligten (ggf. 

Anhörung) 

b) Erstellung des Entwurfs zur Bedarfsplanung 

c) Beschluss zur Erstellung einer Drucksache zum 

Entwurf für den JHA 

• Vorbereitung durch 

Verwaltung 

• Beratung und Erarbeitung 

durch Unterausschuss 

20.02.2025 
• Beschluss zur öffentlichen Auslegung des 

Entwurfes 
• Jugendhilfeausschuss 

09.-10. KW 
• öffentliche Auslegung 

• öffentliche Beteiligung 
• Verwaltung 

11. KW 

• Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

nach öffentlicher Auslegung 

• Abschlussberatung 

• Beschluss zur Erstellung einer Drucksache für den 

Jugendhilfeausschuss 

• Vorbereitung durch   

Verwaltung 

 • Abstimmung durch               

Unterausschuss 

27.03.2025 

• Berücksichtigung von Abwägungsergebnissen ggf. 

vorliegenden Stellungnahmen 

• Beschluss zur Erstellung einer Drucksache für den 

Stadtrat 

• Jugendhilfeausschuss 

14.- 20. KW 
• formale Beteiligung der Ortsteilräte im Rahmen 

der Vorberatung zur Stadtratsvorlage 
• Ortsteilratssitzungen 

20. KW 
• optionaler Termin für die Vorberatung der 

Änderungsanträge der Ortsteilräte 
• Unterausschuss 

22.05.2025 

• Würdigung der Stellungnahmen  und 

Änderungsanträge der Ortsteilräte im 

Jugendhilfeausschuss (sofern die Terminierung im 

Sitzungskalender dies ermöglicht) 

• Jugendhilfeausschuss 

25.06.2025 • Entscheidung/ Beschluss  • Stadtrat 

 


