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Tiefbau- und Verkehrsamt

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0447/13
Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand -
Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt"

Öffentlichkeitsstatus

Stellungnahme

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht:

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße:

 Der Gleisbau im Bereich zwischen Rathausgasse und Brücke hat am 11.07.2013 begonnen
 Zwischen Schlösserbrücke und Fischmarkt ist auf der Rathausstraße die

Oberflächenherstellung fast abgeschlossen (Anpassungsarbeiten fehlen noch).
 Am Fischmarkt erfolgt die Verlegung der Beleuchtungskabel und die Herstellung der

Leuchtenfundamente.
 Ab ca. 30.KW erfolgt die Oberflächenherstellung des 3,0 m breiten Streifens vor den

Gebäuden auf dem Fischmarkt.
 Archäologische Funde im Bereich Fischmarkt: Wie erwartet werden

Fundamente/Mauerreste einer alten Kirche und des Rathauses freigelegt und
dokumentiert. Die archäologischen Arbeiten werden bisher gut in den Bauablauf
integriert.

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:

 Zwischen Anger und Schlösserbrücke sind auf der C&A-Seite die Borden und die Rinne
fertig gestellt und die Oberflächenherstellung hat begonnen.

 Es folgt die weitere Verlegung der Platten und die Herstellung des Traufstreifens.
 Ausstehende Materiallieferungen lassen die Plattenverlegung stocken.

Auf Grund der winterlichen Witterungsbedingungen zu Baubeginn besteht ein Bauverzug von
ca. 10 Arbeitstagen.
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