

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0511/15

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung OSO vom 24.02.2015 - TOP 6.2.

...Überschwemmungen durch Starkregen in Büßleben und Linderbach (Drucksachen ...2409/14, 2558/14)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Nach Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2015 und Genehmigung des Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde ergibt sich folgender Zeitplan für den Aufbau der Sirenenanlagen:

Die Kostenschätzung wird voraussichtlich bis zur 13. KW vorliegen. Vorangegangen sind die Erarbeitung einer Leistungsbeschreibung und die Besichtigung aller Standorte durch eine Fachfirma.

Liegen die Kosten über 50 T€ netto, ist eine öffentliche Ausschreibung notwendig, für die im Durchschnitt 3 Monate von der Vorprüfung bis zum Zuschlag gerechnet werden. Unter 50 T€ netto ist eine beschränkte Ausschreibung ausreichend, deren Zeitbedarf bei ca. 2 Monaten liegt. Die Fachfirma benötigt nach Zuschlagserteilung ca. 2 bis 3 Monate für den Aufbau der Anlagen. Insgesamt werden also 4 bis 6 Monate von der Bereitstellung der Haushaltsmittel bis zur Fertigstellung der Sirenenanlagen benötigt.

In der Zwischenzeit laufen folgende Aktivitäten:

- ein Zuwendungsantrag (Förderung) wird erarbeitet
- von Seiten des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung werden die möglichen Sirenenstandorte geprüft
- Klärung der Datenkommunikation von den Ombrometern (Niederschlagsmesser) zur Leitstelle (Beratung 13. KW).

Anlagen

i. V. Hinsche

Unterschrift Amtsleiter

20.03.2015

Datum