

Kostenübersicht

Stand: 28.10.2018

Vorhaben: BUGA 2021 - Brücke zwischen den Schulen (Nettelbeckufer) - Bw 186
Breite zwischen den Geländern: 2,20 m

Kostenart	Leistung	Kosten (EUR)	Grundlage	Anmerkung
Planungskosten 49.534,08	Vorplanung	12.000,00	KS	in Baukosten enthalten
	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	24.000,00	KS	
	Ausführungsplanung	0,00		
	Ausschreibung / Vergabe Brücken	9.450,00	KS	
	Besondere Leistungen	4.084,08	KS	
Baukosten 465.000,00	Baukosten	465.000,00	KA	
Baunebenkosten 59.500,00	Prüfung Ausführungsunterlagen	9.000,00	KA	entfällt
	Munitionsbergungsdienst	500,00	KA	
	Vermessung §3(2) VOB/B	500,00	KA	
	Baumfällung	5.000,00	KA	
	Versorgungsleitungen	0,00		
	SIGEKO	16.500,00	KA	
	BG-Abnahme / Kontrollprüfungen	3.000,00	KA	
	öBÜ / BOL	25.000,00	KA	
	Kosten Grundstücksregelungen	0,00		
	Beweissicherung	0,00		
	Archäologische Untersuchungen	0,00		

Summe Gesamtkosten**574.034,08 EUR**

Förderrelevante Kostenanteile	
Planungskosten	49.534,08 EUR
Baukosten (Anteil TVA)	465.000,00 EUR
Baunebenkosten	59.500,00 EUR
Summe	574.034,08 EUR

KA Kostenannahme
 KS Kostenschätzung
 KB Kostenberechnung
 KF Kostenfeststellung

Landeshauptstadt Erfurt
Stadtverwaltung
Amt 61



Kosten - und Finanzierungsplan

Stand: 29.10.2018

Wegeverbindung Nordpark Nettelbeckufer

Planungskosten	49.534,08
Baukosten	465.000,00
Baunebenkosten	59.500,00
Summe	574.034,08
gerundet	575.000,00

	Gesamt	2018	2019	2020
Förderfähige Kosten	575.000,00	50.000,00	360.000,00	165.000,00
davon Finanzhilfen B/L	383.333,33	33.333,33	240.000,00	110.000,00
davon Finanzhilfen Absenkung	105.416,67	9.166,67	66.000,00	30.250,00
davon Stadt Eigenanteil	86.250,00	7.500,00	54.000,00	24.750,00

haushalterische Auswirkungen

	Gesamt	2018	2019	2020		
Förderfähige Kosten	575.000,00	50.000,00	360.000,00	165.000,00	Ausgaben	61540.95030
davon Finanzhilfen B/L	488.750,00		348.500,00	140.250,00	Einnahmen	61540.36103
davon Stadt Eigenanteil	86.250,00	50.000,00	11.500,00	24.750,00		