

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Zyk	Maßnahme	Stand	Gewässer	Träger
Stadt Erfurt	Erfurt	1	Breitstrom /1: Ersatz der Sohlstufe Venedig (linker Arm) durch raue Sohlengleite	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom /1: Ersatz des Absturzes Furthmühle linker Arm durch Sohlengleite	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Schildchenmühle (rechter Arm) durch Bau Beckenpass	Nicht begonnen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Pulverwehr	Bau begonnen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom /2: Ersatz der Sohlenstufen oberhalb Rathausbrücke rechts und links durch raue Sohlengleite	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom /2: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Erfurt 1 (Neue Mühle Schlösserstraße)	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom/1 :Ersatz der Sohlstufe Venedig rechter Arm	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Breitstrom/1 :Nachweis der Durchgängigkeit am Wehr Sohlgleite-Venedig Park (Kronenburgwehr)	Abgeschlossen	Breitstrom	Kommune
	Erfurt	1	Gera /26: Ersatz der Sohlstufe Hochheim EÜ II durch Rauhe Sohlengleite	Abgeschlossen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /34: Rückbau Absturz unterh. Autobahn	Abgeschlossen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /13: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kühnhausen	Abgeschlossen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /15: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Gispersleben	Planung/Ausführung begonnen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /16: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Teichmannshof	Abgeschlossen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /19: Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Nettelbeckufer	Planung/Ausführung begonnen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /21: Herstellen der Durchgängigkeit am Schützenwehr Schmidtstedter Knoten	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	1	Gera /24: Herstellen der Durchgängigkeit am Papierwehr	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	1	Walkstrom /1: Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz -Grüne Schildchenmühle- unterhalb Lange Brücke	Abgeschlossen	Walkstrom	Kommune
	Erfurt	1	Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Karthäusermühle	Abgeschlossen	Walkstrom	Kommune
	Erfurt	1	Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz -Rabenmühle	Abgeschlossen	Walkstrom	Kommune
	Erfurt	1	Walkstrom/1 :Herstellen der Durchgängigkeit am Verteilerwehr-Nase (Walkstrom-Bergstrom)	Abgeschlossen	Walkstrom	Kommune

Maßnahmen für Struktur und Durchgängigkeit des ersten und zweiten Bewirtschaftungszyklus - geordnet nach Landkreisen/ kreisfreien Städten und Gemeinden

Landkreis / kreisfreie Stadt	Gemeinde	Zyk	Maßnahme	Stand	Gewässer	Träger
Stadt Erfurt	Erfurt	2	Bergstrom 3 Anpassung Gewässerunterhaltung	Nicht begonnen	Bergstrom	Kommune
	Erfurt	2	Eselsgraben (Binderslebener Graben) 5 Habitatverbesserung/ Uferbereich	Nicht begonnen	Eselsgraben	Kommune
	Erfurt	2	Gera 13 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 14 Eigendynamik initiieren	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 15 bis 16 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 17 vorhandenes Profil vitalisieren	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 18 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 23 bis 24 Habitatverbesserung/ Aue und Korridor	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Gera 23 vorhandenes Profil vitalisieren	Nicht begonnen	Gera	Land
	Erfurt	2	Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Gispersleben Kiliani	Nicht begonnen	Mühlgraben	Kommune
	Erfurt	2	Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Moskauer Platz 3	Nicht begonnen	Mühlgraben	Kommune
	Erfurt	2	Mühlgraben 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Gispersleben Kiliani	Nicht begonnen	Mühlgraben	Kommune
	Erfurt	2	Mühlgraben 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Moskauer Platz 2	Nicht begonnen	Mühlgraben	Kommune
	Erfurt	2	Mühlgraben 2 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung	Nicht begonnen	Mühlgraben	Kommune
	Erfurt	2	Rosenborn 2 Habitatverbesserung/ techn.Renaturierung	Nicht begonnen	Rosenborn	Kommune
	Erfurt	2	Rosenborn 3 Eigendynamik initiieren	Nicht begonnen	Rosenborn	Kommune
	Erfurt	2	Eselsgraben (Binderslebener Graben) 4 Eigendynamik initiieren	Nicht begonnen		Kommune